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RESUMEN  
En el presente informe se evaluó parámetros de costos en mantenimiento rutinario de 
caminos vecinales en función de cargas reales de trabajos y rendimientos actualizados, con 
datos obtenidos de las 12 Asociaciones Civiles a cargo de la ejecución, llevado a cabo 
durante el año 2012 dentro de la jurisdicción de la Provincia de el Dorado, Región San Martin.  
Para determinar los parámetros de costo del mantenimiento rutinario, se obtuvieron 
la tipología de los caminos vecinales, que cuentan con combinaciones entre tipología II y III, 
y nivele de servicio básico “B”. Además los número de trabajadores clasificados según la 
tipología y nivel de servicio, según  la productividad IIB y IIIB, se obtuvieron que un trabajador 
mantiene eficientemente 3.5 y 2.5 kilómetro, respectivamente.  
Las cargas de trabajo obtenidas con la Ficha N° 08, según tipología y nivel de 
servicios IIB y IIIB, y realizado un comparativo con el GEMA, fueron los siguientes: Roce y 
Limpieza por exceso en 364.08% y 98.37% respectivamente. Limpieza de Calzada por 
exceso en 148.57% y 95.00% respectivamente. Limpieza de Cunetas por exceso en 
115.06% y 19.11% respectivamente. Remoción de Derrumbes por defecto en 89.89% y 
87.20% respectivamente. Bacheo por defecto en 62.97% y 65.13% respectivamente. 
 Los rendimientos actualizados, obtenidos con la Fichas N° 09, con referencia al 
GEMA fueron: Limpieza de Calzada por exceso en  280.00%. Limpieza de Badén por exceso 
en 50.50%. Conservación de Señales, por defecto en 65%. Reparación de Muro Seco, por 
exceso en 35.83%. Limpieza de Cuneta por defecto en 35.08%. 
Por lo tanto los parámetro de costo en mantenimiento rutinario obtenidas con las Ficha 
N° 08 y 09, según las tipologías y nivel de servicio IIB y IIIB, se obtuvieron en 9.78% y 30.19% 
por exceso, esto nos indica que se pagaba por demás en S/.  622.77 Soles/Km. – Año y S/. 
2,720.16 Soles/Km. – Año, respectivamente, por lo tanto con las cargas reales de trabajo y 
los rendimientos actualizados, los mantenimientos rutinarios son más económicos. 
PALABRAS CLAVES 
Caminos, Construcción – Presupuesto, Carreteras Rurales, Evaluación, 
Mantenimiento. 
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ABSTRACT 
The present report was evaluated cost parameters in routine maintenance of roads 
on the basis of actual loads of work and yields up-to-date, with data obtained from the 12 
Civil Associations in charge of the implementation, carried out during the year 2012 within 
the jurisdiction of the Province of El Dorado, San Martín Region. 
To determine the parameters of cost of routine maintenance, the typology of rural 
roads, which are combinations between type II and III, and level of basic service "B". In 
addition, the number of workers classified according to the type and level of service, 
according to the productivity IIB and IIIB, it was observed that a worker maintains 
efficiently 3.5 and 2.5 kilometer, respectively. 
The workloads obtained with the N° 08, according to type and level of services IIB 
and IIIB, and carried out a comparative analysis with the GEM, were the following: rubbing 
and Cleaning in 364.08% and 98.37%, respectively. Cleaning of roadway in 148.57% and 
95.00%, respectively. Cleaning of ditches in 115.06% and 19.11%, respectively. Removal 
of landslides by default in 89.89% and 87.20%, respectively. Potholes by default in 
62.97% and 65.13%, respectively. 
Up-to-date, yields obtained with the Chips N° 09, with reference to the gem were: 
Cleaning of roadway in 280.00%. Cleaning of Baden in 50.50%. Conservation of Signals, 
by default in 65%. Dry Wall repair, in 35.83%. Default Gutter cleaning at -30.9%. 
Therefore the cost parameter in routine maintenance obtained with the N° 08 and 
09, according to the typologies and service level IIB and IIIB, were obtained in 12.87% 
and 30.19% for excess, this tells us that was paid by others in S/. 622.77 Soles/Km. - 
Year and S/. 2,720.16 Soles/Km. - Year, respectively, therefore with the real work loads 
and yields up-to-date, routine maintenance are more economical. 
KEY WORDS 
Roads, Construction - Budget, Rural Roads, Evaluation, Maintenance. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Antecedentes del Problema 
Más del 60% de la red vial nacional, pertenecen a los caminos vecinales y en el 
marco del Programa de Caminos Rurales I-II y el Programa de Transportes Rural 
Descentralizado, han sido rehabilitados a nivel de afirmado más de 16,096.880 
Km.1 
Un camino nuevo o recientemente rehabilitado, se encuentra en un estado óptimo 
de servicio. Pero el uso del camino sufren un proceso de deterioro permanente 
debido a los diferentes agentes que actúan sobre ellos, tales como: el agua, el 
tráfico, la gravedad en taludes, etc. Estos elementos afectan al camino, en mayor 
o menor medida, pero su acción es permanente y termina deteriorándolo a tal 
punto que lo puede convertir en intransitable. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por intermedio del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, ha encargado a su Unidad Gerencial de Transporte Rural, 
las funciones de normar, controlar y efectuar el seguimiento al Mantenimiento 
Rutinario de los caminos vecinales que previamente han sido rehabilitados, con el 
financiamiento de diferentes fuentes como: BID – BIRF, Fondo Italo Peruano, 
Devida, Fondo Peruano Francés, Fondo Perú Alemania, Recursos Ordinarios, 
Recursos Directamente Recaudados, entre otros.  
Desde el año 1997 hasta Junio del 2007, el Servicio de mantenimiento rutinario 
de los caminos vecinales rehabilitados con financiamiento del BID – BIRF, se ha 
ejecutado mediante Asociaciones Civiles sin fines de lucro, Comités Viales y 
Sociedades Anónimas, las mismas que han sido constituidas y capacitadas por 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, con quienes se suscribieron, en forma directa, 
contratos anuales, con pagos mediante  valorizaciones mensuales, ejecutando el 
                                              
1 Enciso Torres, J. Enciso (Jefe de Mantenimiento, Unidad Gerencial de Transporte Rural Descentralizado) (2011). 
Taller de Capacitación a IVPs. Cultura de Mantenimiento Vial, Tarapoto, 12 Junio. 
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servicio de acuerdo a las Normas Técnicas de Mantenimiento Rutinario aprobadas 
por PROVIAS DESCENTRALIZADO.  
De acuerdo al artículo N° 05 del D.S. N° 088-2003-PCM2, menciona que la 
transferencia del programa de mantenimiento rutinario de caminos vecinales de 
Provias Rural del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Gobiernos 
Locales (GL) Provinciales para que encarguen su ejecución a los Institutos Viales 
Provinciales (IVP) respectivamente en forma paulatina. 
Los GL a través de sus IVPs, continúan con el desarrollan el mantenimiento 
rutinario de los caminos vecinales en forma tercerizada con microempresas, 
tomando el modelo de gestión de PROVIAS Descentralizado, para atenuar el 
desgaste y erosión de los caminos vecinales, tendiendo a ser más lento y 
prolongando en el tiempo, la necesidad de intervenir con un mantenimiento de tipo 
periódico o una nueva rehabilitación. 
La microempresa contratista es la instancia técnica responsable de realizar 
permanente y adecuadamente las labores de mantenimiento rutinario de los 
caminos, estas son las encargadas de ejecutar las actividades de mantenimiento 
rutinario. 
Las actividades de mantenimiento rutinario pueden ser fácilmente ejecutadas con 
mano de obra de la zona, por lo cual se promueve la contratación de servicios de 
mantenimiento rutinario mediante los procesos en base a la Ley y Reglamento de 
Contrataciones. 
Las tarifas o costo para la intervención en los mantenimientos rutinarios de los 
caminos vecinales son determinados, según como se detalla en los documentos 
de gestión del “Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento de 
Caminos Rurales” conocido como GEMA3. Al transcurrir los años este sufrieron 
                                              
2 Decreto Supremo N° 088-2003-PCM  (2003). Transferencia de los Fondos, Proyectos y Programas Sociales a Cargo 
del PRO-NAA, FONCODES, PROVIAS RURAL, y el ex ORDESUR, en el marco del D.S. 036-2003-PCM. Lima.  
3 Escudero Meza, Julio M. (Consultor) (2001). Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento de 
Caminos Rurales (Anexo N° 01). Lima. 
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ciertas actualizaciones según los Instructivos N° 01-2009-MTC/214 y N° 007-2011-
MTC/215, en este último indica la determinación de cargas de trabajo con un 
inventario vial, mediante el Formato N° 6 y esto multiplicado por un número de 
frecuencias, sin sustento que se ajuste a la realidad, semejante al realizado en el 
GEMA, las cuales según criterios de quien suscribe las cargas de trabajo y 
rendimientos son muy ambiguos, esto se debe a que se está generalizando a nivel 
nacional, además para región selva, el estudio realizado en esta, solo se 
consideraron tres tramos del Departamento de San Martin6, tal como indica en el 
cuadro Anexo 01(Caminos y Microempresa seleccionadas para la muestra de 
campo).  
1.2. Alcances 
La presente evaluación de los parámetros de costo en mantenimiento rutinario de 
caminos vecinales, en función de cargas reales y rendimientos actualizados, se 
realizaron con las actividades realizados de las doce asociaciones civiles, que 
estuvieron a cargo del mantenimiento rutinario durante el año 2012, estas 
contratadas mediante proceso, por el Instituto Vial Provincial de El Dorado de la 
Provincia del Dorado, para la evaluación se tomaron estos tramos ubicados y 
distribuidos en los cinco distritos de la provincia, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
 
 
 
                                              
4 Solórzano Sipion, Wilian G. (2009). Instructivo N° 01-2009-MTC/21 – UGTR del Mantenimiento Rutinario Ficha 
N° 06, Ficha N° 07, Ficha N° 08 y Ficha N° 09 del GEMA. Tarapoto, 14 Noviembre. 
5 Torres Trujillo R. (Director Ejecutivo PROVIAS Descentralizado), (Nov.-2011), Instructivo N° 007-2011-MTC/21 
Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución Descentralizado del Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales a 
Cargo de los Gobiernos Locales Provinciales. Lima. 
6 Escudero Meza, Julio M. (Consultor) (2001). Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento de 
Caminos Rurales (Anexo N° 01). Lima. 
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Cuadro N° 01: Relación de Caminos Vecinales de La Provincia de El Dorado que se 
Evaluaron   
N° Cod. Ruta. Tramos 
Long. 
(KM) 
Distritos 
1 SM-750 
Emp.SM-102 - Cesar Vallejo - Nauta - 
Mishquiyacu (Ruta N° SM-750) 6.090 
San José de 
Sisa 
2 SM-732 
Emp.SM-102(Acceso Santa Martha) - Santa 
Martha (Ruta N° SM-732) 5.600 
San José de 
Sisa 
3 SM-751 
Emp.SM-102 - Asangihua - Cascada Inkawasi 
(Ruta N° SM-751) 5.040 Agua Blanca 
4 SM-760 
Santa Rosa - San Pablo ( Km. 05+000 - Km. 
10+052) 5.052 Santa Rosa 
5 SM-747  Cruce Huaja - Ishichihui - Nvo Barranquita  7.500 
San José de 
Sisa 
6 SM-735 
Emp.SM-100(San Isidro)  - Amiñio - La 
Florida (Ruta N° SM-735) 8.430 
San José de 
Sisa Y 
Shatoja 
7 SM-745 
Emp.SM-102(San José de Sisa) - San Juan 
Salado 7.660 
San José de 
Sisa 
8 SM-746 
San José de Sisa(Tangarana) - Maray (Ruta 
N° SM-746) 5.740 
San José de 
Sisa 
9 SM-732 
Santa Martha - Nuevo San Martin - Santa 
Rosa (Ruta N° SM-732) 8.660 Santa Rosa 
10 
SM-747 Y 
SM-748 
Emp.SM-102(20 De Mayo) - Huaja (Ruta N° 
SM-747 Y SM-748) 7.610 
San José de 
Sisa 
11 SM-761 
Emp.SM-732  - Barranquita - Santa Elena - 
Ramón Castilla 8.980 Santa Rosa 
12 
SM-753 
Emp.SM-102 – Bajo Algarrobo – Alto 
Algarrobo 
5.340 Agua Blanca 
Fuente: Relación de Caminos Vecinales en Mantenimiento Rutinario ejecutados durante el año 
2,012. 
Las cargas de trabajo o metrados y rendimientos, se obtuvieron de los informes 
de conformidad de servicio, presentados por las asaciones civiles mensualmente 
(Formato N° 01 y 02)7. 
 Esta evaluación servirá y será aplicable en las Municipalidades Provinciales e 
Institutos Viales Provinciales, Gobiernos Regionales, Empresas, consultores 
dedicados a este rubro para determinar costo de Km/mes en el mantenimiento 
                                              
7 Formatos adjuntos en anexos. 
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rutinario en caminos a nivel de afirmado, aplicables en toda la región San Martin 
y para topografía y climas similares a esta.  
 
1.3. Limitaciones 
Las siguientes son las limitaciones que se presenta en la elaboración del informe 
de ingeniería: 
• La deficiente información que contaba la Municipalidad Provincial de El Dorado, 
con referente a los mapas viales y longitudes erróneas que contaba algunos 
tramos. 
• Actividades mal ejecutadas por la falta de información o capacitación al 
personal a cargo de la ejecución. 
• Limitada información con respecto a Mantenimiento rutinario de caminos 
vecinales a nivel de afirmado. 
• Tramos ubicados en distancias considerables dentro de la provincia de El 
Dorado. 
• Caminos vecinales deteriorados, por falta de la ejecución de mantenimiento 
periódico, esto a realizarse cada cuatro a cinco años, siendo deficiente medir 
la actividad de bacheo en un camino bastante deteriorado. 
• Modificaciones y/o actualizaciones constantes de los documentos de gestión 
con el transcurrir de los años, como son los Instructivos N° 01-2009-MTC/21 y 
N° 007-2011-MTC/21. 
1.4. Justificación 
El estudio propuesto: “Evaluación de parámetros de costo en Mantenimiento 
Rutinario de Caminos Vecinales, en función de cargas reales y rendimientos 
actualizados” nació con la finalidad de otorgar a la entidad de línea o empresa, 
la rapidez y confiabilidad en la determinación de los costos kilómetros – año, para 
el mantenimiento rutinario. 
Las tarifas o costo para la intervención en los mantenimientos rutinarios de los 
caminos vecinales son determinados, según como se detalla en los documentos 
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de gestión del “Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento de 
Caminos Rurales” conocido como GEMA8. Al transcurrir los años este sufrieron 
ciertas actualizaciones según los Instructivos N° 01-2009-MTC/219 y N° 007-2011-
MTC/2110, en este último indica la determinación de cargas de trabajo con un 
inventario vial, mediante el Formato N° 6 y esto multiplicado por un número de 
frecuencias, sin sustento que se ajuste a la realidad, semejante al realizado en el 
GEMA, las cuales según criterios de quien suscribe las cargas de trabajo y 
rendimientos son muy ambiguos, esto se debe a que se está generalizando a nivel 
nacional, además para región selva, el estudio realizado en esta, solo se 
consideraron tres tramos del Departamento de San Martin11, tal como indica en el 
cuadro Anexo 01(Caminos y Microempresa seleccionadas para la muestra de 
campo). 
Según el Instructivo N° 02-2014-MTC/21. “Seguimiento y Monitoreo de la 
Ejecución Descentralizada del Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales a 
cargo de los Gobiernos Locales Provinciales (GL-IVP) con financiamiento de 
Recursos Ordinarios en el Marco de la Ley N° 30191”, menciona el ítem 7, Labores 
del Inspector: Jefe de Operaciones y/o Monitor Vial, Verificara la elaboración del 
inventario Vial, a fin de AJUSTAR LAS CARGAS DE TRABAJO por kilómetros de 
las actividades. 
Según el último Instructivo N° 002-2016 – MTC/21 “ejecución Descentralizada del 
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales a Cargos de los Gobiernos 
Locales Provinciales (GL – IVP) con Financiamiento de Recursos Ordinarios, en 
este instructivo menciona que los Gobiernos Locales o Institutos Viales (IVPs), 
                                              
8 Escudero Meza, Julio M. (Consultor) (2001). Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento de 
Caminos Rurales (Anexo N° 01). Lima. 
9 Solórzano Sipion, Wilian G. (2009). Instructivo N° 01-2009-MTC/21 – UGTR del Mantenimiento Rutinario Ficha 
N° 06, Ficha N° 07, Ficha N° 08 y Ficha N° 09 del GEMA. Tarapoto, 14 Noviembre. 
10 Torres Trujillo R. (Director Ejecutivo PROVIAS Descentralizado), (Nov.-2011), Instructivo N° 007-2011-MTC/21 
Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución Descentralizado del Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales a 
Cargo de los Gobiernos Locales Provinciales. Lima. 
11 Escudero Meza, Julio M. (Consultor) (2001). Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento de 
Caminos Rurales (Anexo N° 01). Lima. 
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realizaran el inventario de Condición Vial (ICV) de los caminos vecinales, con el 
propósito de identificar aquellos que requieran intervención con mantenimiento 
rutinario. 
El problema de la determinación de la cargas de trabajo según el Instructivo N° 
08-2014-MTC/21-UGTR., es que el número de frecuencias está considerado 
como número de cuadrillas lo cual no es concordante, a esto se suma que las 
cargas de trabajo y rendimientos son muy ambiguos. 
Microempresas que incurrían en penalidad por incumplimiento de actividades 
propuestos en su cronograma presentados en su propuesta y aplicación de 
penalidades a las microempresas por superar los límites permitidos en las Fichas 
N° 03 (Control Por Resultados).  
Cálculo de las cargas de trabajo del camino ajustado por el inventario vial 
En las normas de cantidad se definen las cargas de trabajo por kilómetro, para 
cada tipo y nivel de servicio. 
El inventario vial nos permitirá ajustar las cargas de trabajo por kilómetro de 
algunas actividades, para el análisis realizamos, la actividad, R-301 Roce y 
Limpieza. 
Paso N° 1: 
Agrupar los kilómetros del camino por tipo y nivel de servicio. 
Cuadro N° 02: Identificación de Kilómetros según su Tipología y 
Nivel de Servicio. 
Tipo IB Progresiva Tipo IIB Progresiva Tipo IIIB Progresiva 
0 Km. _ 03 Km 00 - 01 5.430 Km 01 - 02 
   02 - 03  03 – 04 
   07 - 08  04 – 05 
     05 – 06 
     06 – 07 
     08 – 8.430 
Fuente: Inventario Vial Formato N° 06, Tramo San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
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Paso N° 2: 
Ajustar las cargas de trabajo por kilómetro, por actividad, para cada tipo y nivel de 
servicio (IB, IIB y IIB) encontrado en el camino. 
Ejemplo: 
Actividad: MR-301 Roce y Limpieza 
Cuadro N° 03: Carga de Trabajo por Kilómetro, Según Tipología y Nivel de 
Servicio 
Progresiva 
Camino IB  
M2 
Camino IIB 
 M2 
Camino IIIB 
M2 
00 – 01   4,800 
01 – 02  3,750  
02 – 03   4,200 
03 – 04  4,500  
04 – 05  3,500  
05 – 06  3,900  
06 – 07  3,500  
07 – 08   4,500 
08 – 08.430  2,580  
Total  21,730 13,500 
Fuente: Inventario Vial Formato N° 06, Tramo San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
 
 
 
Carga de trabajo ajustada = Σ total por tipo y nivel de servicio * frecuencia1    
Número de km por tipo y nivel de servicio 
Para la actividad MR – 301: Roce y Limpieza se tiene: 
Camino IIB: 
Carga de trabajo ajustada =   21,730 (m2) * 2 / 5.430 (km) = 8,003.68 m2 - km 
Camino IIIB: 
Carga de trabajo ajustada =   13,500 (m2) * 3 / 3 (km) = 13,500.00 m2 - km 
Paso N° 3: 
Cálculo de la carga de trabajo total del camino por actividad. Será la sumatoria de 
la carga de trabajo parcial.   
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Ejemplo: 
Actividad: MR-301 Roce y Limpieza  
Carga de trabajo parcial =   carga de trabajo ajustada * número de kilómetros    
Camino IIB: 
Carga de trabajo parcial =   8,003.68 (m2/km) * 5.430 (km) = 43,459.98 m2 
Camino IIIB: 
Carga de trabajo parcial =   13,500.00 (m2/km) * 3 (km) = 40,500.00 m2 
Camino IB =    0.00 m2 
Camino IIB =   43,459.98 m2 
Camino IIIB =   40,500.00 m2 
   Total =   83,959.98 m2  
Por lo tanto, la carga de trabajo total de la actividad de roce y limpieza será de 
83,959.98 m2. 
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II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes Teóricos 
Investigaciones igual o similar realizado a nivel nacional o local., entre ellos 
tenemos: 
• Informe de Ingeniería año 2015, presentado para optar el título profesional 
de: Ingeniero Civil, por Bach. Shirley Tatiana Orbe Fasanando, 
asesorado por, el DR. Ing. Servando Soplopuco Quiroga, Titulado, 
“Determinación de costos referenciales para Fijar las Tarifas en los 
Contratos de Mantenimiento Rutinario en la Región Selva”. 
Llegando a las siguientes conclusiones, que la tipología de los caminos 
vecinales de la Provincia de Huallaga, son Tipo II y III. 
Se ha determinado que el nivel de servicio es básico (B), por ser camino 
vecinal, y tener el IMD menores que 200 vehículos diarios. 
Se calculó las tarifas referenciales de mantenimiento rutinario según la 
tipología y el nivel de servicio de cada camino vecinal de la provincia de 
Huallaga. 
El elevado costo de una reconstrucción total de una carretera, incluyendo 
ajustes en el trazado, generalmente es injustificable, las referencias de 
pérdidas del patrimonio vial por causas del mal estado de las carretera y 
la existencia de lugares donde ocurren accidentes, son normalmente 
aislados, frecuentemente las características de diseño de las carreteras 
existentes se comportan de modo satisfactorio y suficiente en la mayor 
parte de la ruta y solo requiere de obras de mantenimiento periódico 
oportuno. 
Cuando hablamos de mantenimiento rutinario en la provincia de Huallaga 
región San Martin, nos referidos al conjunto de actividades que se 
ejecutan permanentemente a lo largo de un camino vecinal, y que se 
realizan diariamente en los diferentes tramos de la vía. 
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• Informe de Ingeniería año 2015, presentado para optar el título profesional 
de: Ingeniero Civil, por Bach. Albert Escalante Alegría, asesorado por, 
el DR. Ing. Servando Soplopuco Quiroga, Titulado, “Evaluación de las 
Normas de Ejecución del Mantenimiento Rutinario de Caminos 
Vecinales en la Provincia de Bellavista, Región San Martin”. 
Llegando a las siguientes conclusiones, realizada la evaluación se 
identificó las actividades cuyos rendimientos no se adecuan y son los 
siguientes: limpieza de calzada, bacheo, limpieza de cunetas, roce y 
limpieza, además se aumentó una actividad de lastrado; esta se 
plantearon en un cuadro resumen, lo que nos indica lo erróneo de la 
evaluación de acuerdo a las normas de ejecución en la zona de estudio y 
como esta viene afectando la obtención de datos reales cada mes. 
Una actividad que debiese ser considerado de mayor incidencia en la 
zona por los eventos de deforestación frecuentes es precisamente la 
actividad de reforestación, esta no se viene realizando, sin embargo es 
prioridad para el mantenimiento de los caminos, evitando derrumbes e 
inundaciones. 
Realizada la evaluación a las fichas GEMA e informes mensuales se 
planteó nuevos rendimientos diarios, son el resultado del promedio 
ponderado de la producción o avance que alcanzan un grupo de 
trabajadores en la ejecución de cada actividad; tomando como base a las 
microempresas de mayor desempeño. Las cuadrillas propuestas 
representan el número mínimo de trabajadores que pueden realizar una 
actividad adecuadamente y sin obstaculizarse. 
Al comparar los rendimientos verificados en campo con lo planteado en 
las normas de ejecución se encontró desfases en varias de las actividades 
e incluso algunas que no se realizan, sin embargo su ejecución es de 
suma importancia, claro ejemplo es la actividad de reforestación, pues 
ayudaría a restituir de gran manera el ecosistema de la zona que se ha 
dañado de sobremanera en los últimos años. 
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Realizada la evaluación y posterior identificación de las diferencias en los 
rendimientos de acuerdo a lo verificado se propone un cuadro resumen 
que abarca a todas las actividades además se ha considerado algunas 
que no se habían considerado dado su importancia, este trabajo  nos 
indica la importancia de la actualización y periódica evaluación de los 
rendimientos. 
• “Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento de Caminos 
Rurales” conocido como GEMA, realizado por el consultor, Escudero 
Meza, Julio M., año – 2001, contratado en esas veces por PROVIAS 
Rural, dando como resultado cuatro volúmenes de herramientas de 
gestión entre ellos tenemos: 
→ Volumen I: 
o Sección I: Tipología 
o Sección II: Nivel de Servicio  
→ Volumen II: 
o Sección I: Normas Técnicas 
o Sección II: Actualización Preliminar del Manual Técnico 
→ Volumen III: 
o Sección I: Tarifas Diferenciadas 
o Sección II: Modelo de Contrato  
→ Volumen IV: 
o Sección I: Algunas consideraciones para la transferencia de 
la gestión a las municipalidades   
o Sección II: Términos de Referencia Fase II 
→ Volumen V: 
o Sistemas 
 
 
2.2. Objetivos 
2.2.1. Objetivo General 
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Se evaluara parámetros de costo en mantenimiento rutinario de caminos 
vecinales, en función de cargas reales de trabajo y rendimiento 
actualizados. 
2.2.2. Objetivo Especifico 
• Determinación de la tipología de los caminos vecinales. 
• Determinación del nivel de servicio de los caminos vecinales. 
• Determinación del número de trabajadores, según la  productividad. 
• Determinación de costo diferenciado según tipología. 
• Determinación del costo/km - año en función de carga de trabajo 
actualizado (Ficha 08) y rendimiento actualizado (Ficha N° 09). 
2.3. Marco Teórico 
❖ El Sistema GeMa – Gestión de Mantenimiento Rutinario12.- El sistema 
informático GeMa constituía una aplicación diseñada para capturar toda la 
información operativa del proceso de Mantenimiento Rutinario que fuera 
requerida en los términos de referencia. Cabe señalar que si bien en dicho 
documento marco se establece que el sistema deberá tener como mínimo dos 
pantallas de acceso de información, el sistema GeMa cuenta con más de 
veinte y captura un espectro perceptiblemente más amplio de información que 
lo inicialmente considerado en los términos de referencia del presente 
proyecto. 
El Equipo Técnico del Consultor estuvo compuesto por el Ing. Civil Julio 
Escudero Meza, como director del estudio; el Ing. Samuel Hómez López (2) 
como asesor principal; los Ings. Gustavo Atahualpa, Gary del Carpio, Luis 
Vásquez, especialistas viales; el Eco. Humberto Villaverde, especialista 
social; el Eco. Mag. en Finanzas  Roddy Rivas-Llosa, especialista informático; 
los señores José Infante, Oswaldo Molina, Andrés Pun, asistentes de 
                                              
12 Escudero Meza, Julio M. (Consultor) (2001). Estudio de Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento de 
Caminos Rurales (Anexo N° 01). Lima. 
(2) Administrador Vial del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- de Colombia 
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informática; los Bachilleres en Ingeniería Civil y Economía, Miguel Castro y 
Diana Prudencio, como asistentes del director del estudio; y 11 ex monitores 
viales y administrativos que apoyaron eficazmente el trabajo de campo. 
Por razones de orden didáctico, y a fin de mantener la secuencia del estudio, 
la presentación se ha ordenado de la siguiente manera:     
▪ Metodología para determinar la tipología y el nivel de servicio de los 
caminos bajo mantenimiento rutinario del PCR; 
▪ Normas Técnicas para el mantenimiento rutinario de caminos rurales 
(Normas de Cantidad, Normas de Ejecución y Normas de Evaluación); 
▪ Actualización preliminar del Manual Técnico de mantenimiento rutinario de 
caminos rurales;  
▪ Tarifas Diferenciadas según tipo y nivel de servicio del camino. 
▪ Modelo de Contrato. 
▪ Algunas consideraciones para la transferencia de la gestión a las 
municipales; 
▪ Términos de Referencia de la Fase II; y, 
▪ Sistema de Información y Seguimiento. 
❖ Normas Técnicas.- Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la 
planificación del mantenimiento, la medición de la productividad y de los 
rendimientos que deberán alcanzarse para brindar un servicio de 
mantenimiento rutinario eficiente. 
Conformado por: 
• NORMAS DE EJECUCIÓN 
• NORMAS DE CANTIDAD 
• NORMAS DE EVALUACIÓN  
❖  Normas de Evaluación.- Indican el procedimiento de ejecución de cada 
actividad de mantenimiento rutinario; existen 16 actividades del 
mantenimiento rutinario, las mismas que han sido priorizadas por su 
importancia en la transitabilidad de la vía. 
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Las prioridades consideradas son:  
• Primera prioridad: Seguridad de viaje 
• Segunda prioridad: Operatividad de obras drenaje 
• Tercera prioridad: Otras actividades complementarias con prioridad con 
media baja. 
❖ Normas de Cantidad.-  Las normas de cantidad definen las cargas de trabajo 
(metrados) para cada actividad por km/año y para cada tarifa. 
Rehabilitación de un Camino Vecinal.- Consiste en la conformación de la 
sub. Rasante (Nivelación y perfilado del terreno natural, relleno y pequeños 
cortes.), lastrado (conformación de la plataforma compactada), y obras de arte 
(Construcción y/o reparación de alcantarillas, badenes, muros de contención, 
cunetas, zanjas de coronación, pontones y puentes. 
La Rehabilitación consiste en la restauración de un camino existente, que no 
ha tenido un mantenimiento oportuno o que ha sido deficiente su ejecución, y 
que está inaccesible o de dificultoso acceso vehicular al mismo, con la 
finalidad de brindar a las comunidades accesibilidad para transportarse de un 
lugar a otro y así poder comercializar sus productos, requiere normalmente de 
equipo mecánico, mano de obra especializada y materiales. 
❖ Mantenimiento de Caminos 
Actividades técnicas que pueden ser periódica, de emergencia, o rutinario, 
que se realizan para conservar los caminos y mantenerlos en estado óptimo 
de transitabilidad. Tiene como propósito inmediato brindar fluidez el tránsito 
vehicular en toda época del año. Pero también en un sentido más amplio, 
busca preservar las inversiones y generar una cultura de conservación y 
mantenimiento. 
❖ Mantenimiento Rutinario.- Conjunto de actividades de pequeña 
envergadura (bacheo, limpieza de cunetas, calzada y obras de drenaje, roce, 
etc.) realizadas con el objeto de mantener la vía en condiciones de 
transitabilidad. 
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Los trabajos se realizan a lo largo de todo el año, de acuerdo a un programa 
elaborado en función a las necesidades del camino. 
Es aquel que se realiza después de que el camino ha sido construido o 
Rehabilitado. Es el conjunto de actividades dirigido a conservar la calzada, 
el sistema de drenaje, el control de vegetación, la señalización y el medio 
ambiente de un camino anteriormente dicho. Los trabajos se realizan durante 
todo el año de acuerdo a una programación elaborado en función a 
prioridades. El mantenimiento Rutinario se caracteriza por el uso intensivo 
de la mano de obra la cual es netamente gente de la zona cerca al camino, 
el conjunto de personas que trabajan realizando dicha función reciben el 
nombre de MICROEMPRESAS. 
Esta pequeña institución legalmente formada cuenta con su respectiva junta 
directiva como cualquier empresa que labora normalmente, la cual genera 
fuente de trabajo a los pobladores mediante la preservación de las vías con 
el propósito de que exista continuamente transitabilidad; para ello, hacen uso 
de herramientas manuales tales como: pico, lampa, machete, pala, carretilla, 
comba etc. En el transcurso del Mantenimiento Rutinario se pueden 
presentar algunas eventualidades en las que es necesario el empleo de 
maquinaria, y para solucionar estos impases, la Microempresa, con 
asistencia técnica de los Monitores Viales y Sociales conjuntamente con los 
municipios y transportistas de la zona, mediante coordinaciones, proceden a 
dar solución al problema existente.  
Las actividades rutinarias que las microempresas realizan son de acuerdo a 
lo indicado en el Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario de 
Caminos rurales a continuación se detallan: 
 
MR 100 Conservación de la Calzada 
• MR 101 Limpieza de calzada o plataforma 
• MR 102 Bacheo 
17 
 
• MR 103 Desquinche 
• MR 104 Remoción de derrumbes  
MR 200 Limpieza de Obras de Drenaje 
• MR 201 Limpieza de cunetas 
• MR 202 Limpieza de alcantarillas 
• MR 203 Limpieza de badenes 
• MR 204 Limpieza de zanjas de coronación 
• MR 205 Limpieza de puentes y pontones 
• MR 206 Encauzamiento de pequeños cursos de agua 
MR 300 Control de Vegetación 
• Roce y limpieza  
MR 400 Seguridad Vial 
• MR 401 Conservación de señales 
MR 500 Medio Ambiente 
• MR 501 Reforestación 
MR 600 Vigilancia y Control Vial 
• MR 601 Vigilancia y control 
MR 700 Actividades Complementarias 
• MR 701 Reparación de muros secos y/o construcción 
• MR 702 Reparación de pontones 
 
Sub Actividades 
• MR 102.01 Transporte de Material de cantera 
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• MR 102.02 Transporte de agua 
❖ Mantenimiento Periódico.- Conjunto de actividades orientadas a restablecer 
las características de la superficie de rodadura (uniformidad, textura, 
resistencia) y reponer los requerimientos de drenaje del camino 
La reposición de la superficie de rodadura y obras de drenaje, se ejecuta 
aproximadamente cada 4 ó 5 años en vías con mantenimiento rutinario; hay 
uso de maquinaria pesada 
❖ Mantenimiento de Emergencia 
El Mantenimiento de Emergencia comprende las actividades urgentes y 
necesarias para la restauración de un camino, que generalmente ocurren en 
forma sorpresiva, de carácter natural, como su nombre lo indica. Este 
mantenimiento o actividades deben ejecutarse en el menor tiempo posible, 
ya que generan un caos en las rutas, obstaculizando el tránsito vehicular, 
pudieran ser casos de emergencia cuando se produjeran fenómenos como: 
derrumbes, hundimientos y/o desborde de la plataforma. 
Conjunto de actividades orientadas a recuperar la inmediata transitabilidad 
del camino, afectada por eventos severos y/o imprevisibles. Las actividades 
más frecuentes son: la remoción de derrumbes mayores, reconformación de 
la plataforma y construcción de obras de drenaje. Se caracteriza por el uso 
intensivo de maquinaria pesada.   
❖ Productividad.- El principal indicador de la productividad del mantenimiento 
vial es el número de kilómetros de camino, atendidos por cada integrante de 
la empresa contratista.  
La productividad, se calcula según el número de (horas-hombre) que se 
requiere para desarrollar las actividades del mantenimiento rutinario por tipo 
de camino y nivel de servicio. 
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❖ Carga de Trabajo.- La carga de trabajo13 es la cantidad de actividad que 
puede ser asignada a una parte o elemento de una cadena productiva sin 
entorpecer el desarrollo total de las operaciones. La carga de trabajo puede 
estar formada por una o varias unidades mínimas de trabajo. La consecuencia 
más directa de la carga de trabajo tanto física como mental, es la fatiga.  
 
❖ Gobiernos Locales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 191 de la 
Constitución Política del Perú y en la Ley 27972, la Ley Orgánica de 
Municipalidades, es un órgano de Gobierno Local con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.  Tiene como 
finalidad representar al vecindario y promover la adecuada  prestación de los 
servicios públicos locales así como el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción. Es un órgano de gobierno promotor del 
desarrollo y la economía local de los servicios públicos de su responsabilidad, 
mediante el Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM en armonía con las políticas; 
Planes Nacionales y Regionales de Desarrollo que transfiere los Caminos 
Vecinales a los Gobiernos Locales con financiamiento a través de los 
Decretos Supremos Nº 017 -2006-MTC y Nº 151-2007/EF. 
 
❖ El Instituto Vial Provincial, es un organismo descentralizado de derecho 
público interno de las municipalidades distritales y provincial, con personería 
jurídica y autonomía administrativa y económica, creada por ordenanza 
municipal, el cual está dotado de un conjunto de instrumentos y mecanismos 
legales, financieros e institucionales para garantizar la operatividad y su 
sostenibilidad. 
 
El IVP se encarga de la planificación, construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de transportes rural, que 
comprende caminos vecinales motorizados, puentes, caminos rurales no 
motorizados y cualquier otra forma de infraestructura de transporte terrestre 
                                              
13 http://es.wikepedia.org/wiki/Carga_de_trabajo 
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relacionada al medio rural; en alianza estratégica con los Gobiernos Locales 
y Comunidad Organizada. 
 
❖ Microempresas de Mantenimiento Vial, tienen personería jurídica de 
derecho privado, constituida bajo la forma de Asociación Civil sin fines de 
lucro, inscrita en los Registros Públicos; y cuyo objeto social principal es la 
prestación de servicios en la conservación y Mantenimiento Rutinario de 
caminos vecinales, asignados mediante contrato. 
 
❖ Formatos: Es el conjunto de las características técnicas y de presentación de 
un texto, objeto o documento en distinto ámbito, tanto reales como virtuales. 
 
❖ Fichas: Es un documento en el que se registra ciertos datos (generales, 
biografía, policiales, etc.). La ficha (del francés fichar), suele ser de tamaño 
pequeño y forma rectangular, para que pueda almacenarse fácilmente en un 
archivo. 
 
❖ Formatos GEMA: Son cuadros de características técnicas que se registran 
datos de actividades, cargas de trabajo, rendimientos, etc. En la actividad de 
mantenimiento rutinario, estos formulados por el consultor del GeMa. 
 
❖ Fichas GEMA: Son formatos GEMA, posteriores a la consultoría, elaborados 
por la Unidad General de Transito Rural PROVIAS descentralizado. 
 
❖ Productividad de cada microempresa.- Teóricamente, la productividad 
determina el número de kilómetros que un trabajador está en capacidad de 
atender; conociendo la longitud del camino, nos permitirá establecer el 
número de personas que se requiere técnicamente para realizar el 
mantenimiento de un camino; para establecer la productividad de cada 
microempresa previamente será necesario conocer el tipo y nivel de servicio 
del camino. 
  
❖ Camino Vecinal: Elemento básico del sistema vecinal, que constituye la red 
alimentadora de los sistemas regionales y nacionales. Une las capitales 
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distritales, pueblos o caseríos entre sí, o los vinculan a carreteras más 
importantes. 
 
❖ Indicador de Mantenimiento: Evalúa la calidad del trabajo y la eficiencia del 
desempeño en las labores  de mantenimiento. 
 
❖ Georeferenciamiento: La georeferenciación de una carretera se lleva a cabo 
estableciendo las coordenas geográficas del punto inicial, puntos notables y 
punto final, así mismo los puntos de los diversos elementos que forman su 
infraestructura. 
  
❖ Inventario Vial: Registro ordenado, sistemático y periódico de los 
componentes de un camino, especificando su ubicación, características 
físicas y estado de conservación. 
 
❖ Inventario Vial Básico: Consiste en obtener o actualizar información relativa 
a la ubicación, longitud, características geométricas generales como 
secciones de la vía, tipo de superficie de rodadura, clasificación o 
jerarquización, estado situacional general. 
 
❖ Inventario Vial Calificado: El objetivo es obtener información actualizada y 
detallada de todos los elementos estructurales conformantes de la vía. 
 
❖ Inventario Vial de Condición: El objetivo es preparar los inventarios viales 
para establecer el estado actual de la vía y las medidas por realizar respecto 
a las actividades de conservación vial. 
 
❖ Normas Técnicas: Conjunto de normas desarrolladas para facilitar la 
planificación, la medición de la productividad y los rendimientos 
mantenimiento, que deberán alcanzar para brindar un eficiente servicio de 
mantenimiento. Están compuestas por las normas de ejecución, normas de 
cantidad y normas de evaluación.  
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❖ Normas de Ejecución: Conjunto de actividades, procedimientos técnicos, 
rendimientos, recursos de mano de obra, materiales y herramientas, que 
están dirigidas a conservar la vía, el sistema de drenaje, el control de la 
vegetación, la señalización y el medio ambiente, mediante uso intensivo de 
mano de obra. 
 
❖ Normas de Cantidad: Cargas de trabajo estimadas por cada actividad, por 
kilómetro año según el tipo y el nivel de servicio, que la empresa debe ejecutar 
para mantener la transitabilidad del camino.  
 
❖ Normas de Evaluación: Conjunto de indicadores de mantenimiento que 
permiten evaluar la calidad del trabajo y la eficiencia del desempeño de las 
empresas, considerando tolerancias y tiempos de respuesta por cada 
actividad.  
 
❖ Niveles de Servicio: Demanda o necesidad de mantenimiento que tiene un 
camino, en función a su categoría, importancia, uso y nivel de transitabilidad 
y/o accesibilidad esperado. La unidad de evaluación es el camino en su 
conjunto, es decir un camino sólo tiene un nivel de servicio: Alto (A) o Básico 
(B).   
 
❖ Tipología: Proceso que permite clasificar un camino en grupos homogéneos, 
según sus demandas de mantenimiento. Evalúa una serie de variables o 
factores relacionadas con las características físicas del camino y del entorno 
en que ellos se ubican (relieve, drenaje, vegetación y calzada). Se trata de 
clasificar caminos según sus condiciones más o menos favorables para 
ejecutar el mantenimiento rutinario en Tipo I, II y III. La unidad de medida es 
el kilómetro. 
2.4. Propuesta 
Se determinara cargas de trabajo de acorde a la zona de trabajo 
Se determinara rendimientos reales de acuerdo a los estudios realizados 
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Se obtendrán costo de mantenimiento más barato en comparación con los 
estipulados en el GEMA. 
Se verificara que el número de frecuencias de la actividad de roce y limpieza son 
más que lo estipulados en el GEMA. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Materiales 
Entre los materiales y equipos requeridos para la evaluación se requirió de 
recurso humano, asesor, y el que investiga y entre los equipos requeridos 
fueron, GPS, Wincha, Eclímetro y  motocicleta. 
Con respecto a los materiales tenemos: Artículos de oficina, cámara fotográfica 
y fotocopias. 
Además entre los materiales, se realizó la recopilación de los informes de 
conformidad emitidos por el Instituto Vial Provincial de El Dorado, formatos N° 
1 y 2 en las cuales reflejan las cargas de trabajos ejecutas en cada mes, durante 
todo el año 2012. 
Ficha N° 08 y Ficha N° 09, presentados a la Oficina de PROVIAS 
Descentralizado - Zonal San Martin en donde se envía el GEMA del mes de 
enero del 2013 y la evaluación de las fichas realizados durante el 2012. 
Recopilación de expedientes técnicos, manuales, decretos, directivas y 
resoluciones, respecto al mantenimiento rutinario. 
3.2. Métodos 
La elaboración del presente informe de Ingeniería es de tipo descriptivo y nivel 
aplicativo, como se indica a continuación. 
Mediante este trabajo de informe de ingeniería se pretende realizar una 
propuesta de evaluación de costo/Km. – Año, que pueda ser utilizable en el 
desarrollo de Mantenimiento Rutinario de Caminos a nivel de afirmado. En tal 
sentido, se describen los siguientes pasos metodológicos:  
La primera etapa consistió en las interrogantes y la no concordancia de las 
cargas de trabajo presentados en las conformidades de servicio, presentados 
en los informes de las Asociaciones de mantenimiento rutinario, además 
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rendimientos bajos presentados en campo, con respecto al cuadro de Cargas 
de Trabajo y Rendimientos del GEMA.  
En una segunda etapa y en base a la investigación documental, se encuentra 
que el costo anual de un camino vecinal está determinado en función de 
Tipologías, Nivel de Servicio, N° de Trabajadores, Cargas de Trabajo y 
Rendimientos para llegar a determinar un costo/Km.-Año. 
En el siguiente paso y utilizando como marco de referencia el modelo de gestión 
de PROVIAS Descentralizado, y la herramienta de gestión que el GEMA, se 
proponen la evaluaciones de los costó/km – año, de los mantenimiento rutinario 
de la provincia el dorado. 
A continuación se analiza y evalúa el comportamiento de las Tipologías, Nivel 
de Servicio, N° de Trabajadores, Cargas de Trabajo y Rendimientos para llegar 
a determinar un costo/Km.-Año. Finalmente se elabora el informe final con las 
conclusiones obtenidas y se establecen futuras líneas de trabajo para continuar 
con esta investigación. 
Para determinar costo/kilometro - año de un camino vecinal de “n” kilómetros 
se tiene que conocer su tipología y nivel de servicio, los cuales se desarrolla a 
continuación:  
• Determinación de la tipología del camino evaluado 
• Resultados de la tipología del camino evaluado 
• Determinación del Nivel de Servicio 
• Determinación del número de Trabajadores  
• Determinación del costo/Km. – Año, en función de carga reales de trabajo  y 
rendimiento actualizado. 
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3.2.1. Determinación de la Tipología del Camino Evaluado 
Según el estudio realizado por el GEMA14, para la determinación de la 
tipologización se recopilaron, varias variables y estas se sometieron a 
una regresión econométrica. 
Una regresión econométrica15 no es más que la representación de una 
relación entre dos o más variables, donde una de ellas intenta ser 
explicada por las otras en la presencia de perturbaciones estocásticas 
(errores aleatorios que no pueden ser previstos por alguna variable en 
especial). 
El set de variables explicativas fueron los siguientes: 
Cuadro N° 04: Variables Considerados 
en el Estudio del GEMA. 
X1 Región geográfica 
X2 Altitud 
X3 Esp. Pav. 
X4 Antigüedad 
X5 Condiciones de camino 
X6 Tránsito (IMD) 
X7 % Pesado (%vp) 
X8 Pendiente longitudinal 
X9 Estabilidad del Talud 
X10 Obras de drenaje 
X11 Precipitación 
X12 Ancho de calzada 
X13 Ha/Km Área de roce 
                                              
14 Gestión de Mantenimiento 
15 Modelo econométrico para sustentar la validación de las variables determinantes de la tipología de caminos. 
27 
 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del 
Mantenimiento, Informe Final, Guía para la tipología 
– Agosto 2001 
Se realizaron con 761 observaciones de caminos pertenecientes a la 
muestra obtenida por el estudio (761 kilómetros correspondientes a 32 
caminos), de las cuales la distribución en la tipología de acuerdo con el 
criterio experto adoptado por el equipo de analistas es la siguiente: 
Cuadro N° 05: Cantidad de Caminos Considerados 
en la Muestra 
Tipo de Camino Cantidad 
I 207 
II 361 
III 193 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, 
Informe Final, Guía para la tipología – Agosto 2001 
 
El modelo inicial corrido en el programa fue: 
Y = c(1)*X1 + c(2)*X2 + c(3)*X3 + c(4)*X4 + c(5)*X5 + c(6)* X6 + c(7)*X7 
+ c(8)*X8 + c(9)*X9 + c(10)*X10 + c(11)*X11 + c(12)*X12 + c(13)*X13 
Luego, el modelo final que considera las variables más relevantes, 
estadísticamente aprobadas y teóricamente sustentadas es el siguiente: 
El modelo final incluye como variables explicativas a: 
• X8 Pendiente longitudinal 
• X9 Estabilidad del talud 
• X10 Número de obras de drenaje 
• X11 Precipitación 
• X12 Ancho de calzada 
• X13 Ha/Km 
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Tipo de camino = c(1)*Pendiente longitudinal + c(2)*Estabilidad del talud 
+ c(3)*Número de obras de drenaje + c(4)*Precipitación + c(5)*Ancho de 
calzada + c(6)*Ha/Km. 
De esta manera, se validó estadísticamente que el modelo diseñado por 
el equipo consultor es significativo y, por lo tanto, puede ser generalizado 
para el resto de caminos. El modelo resultante de esta evaluación es 
confiable al 95% y se considera sencillo para su consecuente desarrollo. 
El proceso de “tipologización” se efectuará a partir de intervalos de un 
kilómetro (1,000 m.) medida que se ha considerado como unidad básica 
para tipologizar cada kilómetro de un camino. 
La metodología para determinar la tipología de un kilómetro, se basa en 
la evaluación de 4 factores básicos: 
• Factor Relieve(FRE), esto se sub divide en dos  Sub Factores: 
✓ Pendiente Longitudinal(IPL) 
✓ Estabilidad de Talud (IET) 
• Factor Drenaje (FDR), este se  sub divide en dos Sub Factores: 
✓ Precipitación Pluvial (IPLU) 
✓ Número de Obras de Arte(IOD) 
• Factor Calzada (FCA) 
• Factor Vegetación (FVE) 
3.2.1.1. Determinación del valor de cada uno de los factores que intervienen en la 
tipología del camino. 
A. Factor Relieve (FRE).- El factor relieve está asociado a las características 
físicas del kilómetro evaluado y del entorno en que se ubica, siendo por tanto, 
una variable válida para medir la posibilidad de que se produzcan derrumbes 
en el camino. Para determinar esta variable se evaluarán dos sub-factores: 
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la pendiente longitudinal promedio del kilómetro y la estabilidad de los 
taludes. 
El factor relieve se determinará luego de evaluar dos sub – factores: 
✓ Pendiente longitudinal ponderada (IPL) 
✓ Estabilidad del talud (IET) 
El Factor Relieve, será determinado aplicando las expresiones mostradas en 
la Tabla (FRE) 
Tabla N° 01: Parámetros del Factor Relieve (FRE) 
  0.33 IPL + 0.67 IET ≤ 1.50 => FRE = 1 
1.50 < 0.33 IPL + 0.67 IET ≤ 2.50 => FRE = 2 
2.50 < 0.33 IPL + 0.67 IET   => FRE = 3 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe Final, Guía 
para la tipología – Agosto 2001 
A.1. Pendiente longitudinal Ponderado (IPL) 
La pendiente longitudinal total de un kilómetro, está dada por la 
ponderación de las respectivas pendientes longitudinales parciales a lo 
largo del kilómetro tipologizado.  
El Índice de la Pendiente Longitudinal, será determinado aplicando la 
Tabla N°1.a, en la cual el parámetro a evaluar es la Pendiente 
Longitudinal Ponderada (1) del kilómetro. 
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Tabla N° 01a: Parámetros del Índice de la Pendiente Longitudinal (IPL). 
 
F 
 
FFuFuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe Final, Guía para 
la tipología – Agosto 2001. 
La pendiente longitudinal, determinada mediante la ponderación de las 
pendientes parciales dentro de un tramo (1 kilómetro), permitirá 
establecer un Índice de la Pendiente Longitudinal - IPL-, que estará 
comprendido dentro de los valores de la tabla N° 01a. 
Por razones de orden didáctico, y a fin de mantener la secuencia del 
estudio, se determinara la tipología de un camino vecinal referencial: 
Tramo, Emp.SM-102(San Isidro) – La Florida, de longitud 8.430 Km.  
Para el registro de la información asociada a la determinación de la 
pendiente longitudinal ponderada, se utilizó los Planos post ejecución 
de perfil longitudinal del Expediente Técnico de nombre  “Rehabilitación 
del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida”, además se comprobó, 
utilizando herramienta como el GPS. Los pasos a seguir para obtener 
la pendiente longitudinal ponderada son los siguientes: 
a) Los datos correspondientes a las pendientes (valor absoluto) y las 
distancias parciales se obtuvieron de los planos originales del 
Expediente. 
b) Las unidades de las pendientes y distancias son: porcentaje y 
metros, respectivamente. 
Pendiente Longitudinal 
Ponderada 
≤ 3 % => IPL = 1 ( Plano – Ondulado ) 
Pendiente Longitudinal 
Ponderada 
> 3 % y ≤ 6 % => IPL = 2 ( Accidentado ) 
Pendiente Longitudinal 
Ponderada 
> 6 % => IPL = 3 ( Muy Accidentado ) 
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c) En seguida se calculó el producto parcial de cada uno de ellos, 
obteniendo tantos valores como pendientes parciales tenga el 
kilómetro evaluado. 
d) Luego de calcular los productos parciales correspondientes, se 
efectuó la sumatoria de dichos productos. 
e) El valor calculado en d), se dividió por la longitud total del segmento 
analizado (1000 m., dado que la unidad básica de análisis es el 
kilómetro). 
f) El valor obtenido en e), se denominará Pendiente Longitudinal 
Ponderada del kilómetro evaluado, expresado en porcentaje. 
Grafico N° 01: Perfil Longitudinal Post Ejecución del Km. 0+000 al 
Km. 1+000, Tramo: San Isidro – La Florida, L = 8.430 KM. 
 
Fuente: Planos Perfil Longitudinal Post Ejecución, Rehabilitación del Camino Vecinal: 
San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
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A partir de los valores indicados en el gráfico N° 01, determinar la 
pendiente longitudinal ponderada del kilómetro comprendido entre las 
progresivas 0+000 y 1+000 del camino. 
Los cálculos, se muestran en el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 05: Determinación de la Pendiente Longitudinal 
Ponderada del Km. 0+000 al Km. 1+000 
Progresiva Distancia Pendiente Distancia 
Desde Hasta 
Parcial 
(m) 
(%) por Pendiente 
0 + 000 0 + 050 50.000 8.362 418.100 
0 + 050 0 + 085 35.000 9.883 345.905 
0 + 085 0 + 130 45.000 6.067 273.015 
0 + 130 0 + 220 90.000 10.300 927.000 
0 + 220 0 + 280 60.000 2.167 130.020 
0 + 280 0 + 365 85.000 14.118 1200.030 
0 + 365 0 + 480 115.000 5.189 596.735 
0 + 480 0 + 520 40.000 2.472 98.880 
0 + 520 0 + 600 80.000 3.296 263.680 
0 + 600 0 + 650 50.000 1.400 70.000 
0 + 650 0 + 710 60.000 6.257 375.420 
0 + 710 0 + 760 50.000 3.828 191.400 
0 + 760 0 + 810 50.000 5.776 288.800 
0 + 810 0 + 865 55.000 3.142 172.810 
0 + 865 0 + 980 115.000 11.529 1325.835 
0 + 980 1 + 000 20.000 2.581 51.620 
  
1000.000 96.367 6729.250 
  
Pendiente long.   = 6.729% 
Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y Costo de 
Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 
8.430 Km. 
(i) Las dos primeras columnas parciales corresponde a las progresivas 
de inicio y fin de dos cambios de pendientes. 
(ii) La segunda columna corresponde a la distancia entre dos cambios 
de pendiente (en valor en metros). 
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(iii) La tercera columna corresponde al valor de las pendientes parciales 
(en valor absoluto). 
(iv) La cuarta columna corresponde al producto parcial de las pendientes 
y distancias. 
Finalmente se calcula la pendiente longitudinal ponderada del kilómetro 
evaluado, que es igual a la sumatoria de los productos entre la distancia 
total.  
Pendiente longitudinal ponderada = 6,729.25 = 6.73% 
  1,000   
Por lo tanto, teniendo en cuenta el resultado obtenido (6.73%), el valor 
del IPL del kilómetro evaluado será 3 (muy accidentado). según tabla 
N° 01.a.  
Los cálculos de las pendientes parciales longitudinales para los demás 
kilómetros se realizan de la misma forma. 
A.2. Estabilidad del Talud (IET) 
La estabilidad del talud es el segundo sub - factor que interviene en la 
evaluación del factor relieve; para valorarlo se hizo uso del Índice de 
Estabilidad de Talud (IET), indicador que se determinó mediante la 
evaluación de la altura del talud de corte y de la naturaleza del material 
que lo constituye. 
El Índice de Estabilidad de Talud del kilómetro, se obtendrá 
promediando los sub índices de Estabilidad de Talud (IET0) de cinco 
secciones transversales determinados según lo indicado en la Tabla 
siguiente: 
Tabla N° 01b: Sub Índice de Estabilidad de Talud 
Altura del Talud de 
Corte h < = 3.00 m. 3.0 < h <= 7.0 m. h > 7.0 m. 
Tipo de Material 
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Material Suelto 1 3 3 
Roca Suelta 1 2 3 
Roca Fija 1 1 1 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe 
Final, Guía para la tipología – Agosto 2001. 
 
Para recoger información confiable y objetiva de la altura del talud de 
corte y del tipo de material, se realizó la evaluación de cinco secciones 
transversales distribuidas homogéneamente a lo largo del kilómetro 
evaluado (cada 200 metros aprox.). 
Grafico N° 02: Seccionamiento de Km. 0+370 y Km. 0+380, Tramo 
San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
Fuente: Planos Seccionamiento, Rehabilitación del Camino Vecinal: San Isidro – La 
Florida, L = 8.430 Km 
El registro de esta información se obtuvo de los Planos post 
construcción de Seccionamiento del Expediente Técnico 
“Rehabilitación del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida”.  
Los pasos a seguir para obtener el índice de la estabilidad del talud son 
los siguientes: 
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a) Se determinó las cinco secciones transversales que serán 
evaluadas. El Evaluador debe tener presente que esta es una de las 
decisiones más importantes en el proceso, lo que lo que se busca es 
establecer la característica predominante del kilómetro evaluado y 
no particularidades puntuales poco representativas que pudieran 
distorsionar el resultado. 
b) A cada sección transversal del kilómetro evaluado le corresponderá 
un valor del Sub – Índice de Estabilidad de Talud (IET0), de acuerdo 
a la altura del talud y a la naturaleza del material (ver Tabla N° 01.b). 
c) Luego de determinar el valor del Sub - Índice de Estabilidad de Talud 
de cada una de las cinco secciones transversales, se promediaron 
dichos valores, obteniendo como resultado el Índice de Estabilidad 
de Talud del kilómetro evaluado. Los Cuadros, presenta la siguiente 
información: 
Cuadro N° 06: Determinación del Índice de Estabilidad de Talud Km. 
0+000 al Km. 1+000 
Progresiva Talud 
h (promedio) 
(ml) 
Tipo de 
Material 
Estabilidad 
del Talud Inicio Final 
0+000. 0+190 0.00 MS 1 
0+190 0+380 2.30 MS 1 
0+380 0+670 0.14 MS 1 
0+670 0+900 0.32 MS 1 
0+900 1+000. 0.28 MS 1 
   
TOTAL 5 
Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y Costo de Mantenimiento 
Rutinario del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
(i) La primera columna, corresponde a la progresiva de la sección 
transversal evaluada. 
(ii) La segunda columna a la altura del talud de corte. 
(iii) En la tercera columna se registra la naturaleza del material. 
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(iv) En la última columna, se registran los valores asignados al sub 
índice de Estabilidad de Talud (IET0), de acuerdo con lo indicado 
en la Tabla N° 01.b. 
Para obtener el valor del Índice de Estabilidad de Talud del Km. 0+000 
hasta Km. 1+000, se promedian los valores de los sub índices. 
IET = 5 = 1.00 
5 
Finalmente, los valores de los sub índices correspondientes a la 
pendiente longitudinal -IPL- (3) y Estabilidad de Talud -IET-(1.00), se 
reemplazan en los parámetros de la ecuación de la Tabla N° 01, con lo 
que el Factor Relieve (FRE) del kilómetro evaluado es de un valor de 
1.66, que se ubica en el segundo rango (entre 1.50 y 2.50). Entonces 
el FRE = 2. 
Los cálculos de la estabilidad de talud, de los demás tramos se realizan 
manera similar. 
B. Factor Drenaje (FDR)  
Otro factor que permite diferenciar un kilómetro de otro, está relacionado con 
las obras de drenaje, término que comprende a toda infraestructura u obra 
de arte cuyo fin sea proteger la vía de la acción erosiva de las aguas 
superficiales o subterráneas (alcantarillas, tajeas, badenes, pontones, 
puentes). 
Para caracterizar el factor drenaje, se evaluarán dos sub factores: número 
de obras de drenaje y precipitación pluvial 
El factor drenaje se determinará luego de evaluar dos sub factores:  
➢ Número de obras de drenaje (IOD), y 
➢ Precipitación pluvial (IPLU). 
Tabla N° 02: Determinación del Factor Drenaje (FDR) 
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  0.33 IOD + 0.67 IPLU ≤ 1.50 => FDR = 1 
1.50 < 0.33 IOD + 0.67 IPLU ≤ 2.50 => FDR = 2 
2.50 < 0.33 IOD + 0.67 IPLU   => FDR = 3 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, 
Informe Final, Guía para la tipología – Agosto 2001 
 
B.1. Número de Obras de Drenaje (IOD) 
El sub factor número de obras de drenaje se determinó a partir del 
inventario de las obras de drenaje (Alcantarilla, Pontones, Puentes, 
badenes y tajea), existentes en el kilómetro del camino evaluado.  
Tabla N° 02.a: Parámetros de Sub Índice de Obras de Drenaje 
  Número de Obras de Drenaje ≤ 2.00 => IOD = 1 
2.00 < Número de Obras de Drenaje ≤ 4.00 => IOD = 2 
4.00 < Número de Obras de Drenaje   => IOD = 3 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe Final, 
Guía para la tipología – Agosto 2001 
El índice correspondiente a las obras de drenaje (IOD) encontradas en 
el Km. 00+000 hasta Km. 8+430, se determinará aplicando la Tabla N° 
02.a. 
Cuadro N° 07: Determinación del Índice de Obras de Drenaje 
Km. 0+000 al Km. 8+430 
Km. 
Tipo de Obra de Drenaje 
IOD 
Badén Alcant. Ptes Pontones Tajeas Total 
0 - 1 1 3 - - - 4 2 
1 - 2 - 3 - - - 3 2 
2 - 3 - 1 - - - 1 1 
3 - 4 1 1 - - - 2 1 
4 - 5 1 1 - - - 2 1 
5 - 6 - 1 - - - 1 1 
6 - 7 - 1 - - - 1 1 
7 - 8 - 1 - - - 1 1 
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8 - 8.430 - - - - - 0 1 
 
3 12 0 0 0 15 
 
Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y Costo de 
Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 
8.430 Km. 
Este valor se ingresa en la Tabla 02.a, ubicándose en el segundo  rango 
(mayor  a 2 y menor o igual a 4), con lo que el sub índice, número de 
obras de drenaje (IOD), del kilómetro evaluado será 2. De esta forma 
se realiza por cada kilómetro. 
 B.2. Precipitación Pluvial (IPLU) 
Este sub factor, está referido a la precipitación total por año registrada 
en la zona en que se ubica el camino. La precipitación pluvial se 
registrará en mm. 
El valor correspondiente a la precipitación pluvial, se obtuvo del 
Expediente Técnico  “Rehabilitación del Camino Vecinal: San Isidro – 
La Floridad, L = 8.430 Km. Distrito de San José de Sisa Provincial de 
El Dorado”. 
Tabla N° 02 b: Parámetros Índice de Precipitación Pluvial 
  Precipitación Media Anual ≤ 600 mm/año => IPLU = 1 
 600 mm/año < Precipitación Media Anual ≤ 1,200 
mm/año 
=> IPLU = 2 
1,200 mm/año < Precipitación Media Anual   => IPLU = 3 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe Final, 
Guía para la tipología – Agosto 2001 
Se trata de determinar el sub índice de precipitación, en un kilómetro, 
teniendo en cuenta que la precipitación media anual registrada en la 
zona es de 1,666 mm. 
Este valor se ingresa en la Tabla 02.b, ubicándose en el tercer rango 
(mayor a 1,200 mm.), con lo que el sub índice precipitación pluvial 
(IPLU) del kilómetro evaluado será 3. 
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Finalmente, los valores de los sub índices correspondientes al número 
de obras de drenaje - IOD- (2) y precipitación pluvial - IPLU-(3), se 
reemplazan en la Tabla (FDR), con lo que el Factor Drenaje (FDR) del 
kilómetro evaluado es de un valor de 2.67, que se ubica en el tercer 
rango (mayor a 2.50), entonces el FDR = 3. 
 
C. Factor Calzada (FCA) 
El siguiente parámetro básico considerado para establecer la tipología de un 
kilómetro de camino está relacionado con el ancho de la calzada, 
entendiéndose que este espacio abarca el área ocupada por la superficie de 
rodadura y por las bermas si las hubiere. 
El valor correspondiente al ancho de la calzada (ancho de la superficie de 
rodadura), se ha obtenido los datos del Expediente Técnico  “Rehabilitación 
del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. Distrito de San 
José de Sisa Provincial de El Dorado” correspondiente al último 
Mantenimiento Periódico realizado, con la comprobación y la verificación en 
campo. 
Como factor representativo de este parámetro hemos considerado el ancho 
promedio de la calzada del kilómetro evaluado, entendiendo que abarca el 
área ocupada por la superficie de rodadura del camino y por las bermas. 
La expresión para determinar el valor del Factor Calzada quedó establecida 
de la forma señalada en la Tabla (FCA):  
Tabla N° 03: Parámetros de Ancho de Calzada 
  Ancho Medio de la Calzada ≤ 4.50 m. => FCA = 1 
4.50 m. < Ancho Medio de la Calzada   => FCA = 2 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe 
Final, Guía para la tipología – Agosto 2001 
En general, el valor del ancho de la calzada de un camino deber ser 
constante a lo largo de los kilómetros evaluados; sin embargo, este valor 
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podría presentar variaciones en sectores muy localizados, sobre todo en 
aquellos lugares en que la vía atraviesa zonas urbanas. 
En el caso de que en un kilómetro, el ancho de calzada presente variaciones 
significativas, el valor se calculará mediante la ponderación de dichos 
valores. 
Como se aprecia en el gráfico, el ancho de la vía no es constante por 
atravesar una zona urbana; por lo tanto, el valor a considerar será el ancho 
ponderado en el kilómetro evaluado. 
Gráfico N° 03: Derecho de Vía Urbana Rural 
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Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y Costo de Mantenimiento Rutinario 
del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
 
Cuadro N° 08: Determinación del Ancho de Calzada Km. 0+000 al Km. 1+000 
SECCION    S/E
DERECHO DE VIA
DERECHO DE VIA
5.0 m. 5.0 m.
ZONA URBANA
DERECHO DE VIA
7.5 m. 7.5 m.
ZONA DE CULTIVO
propiedad restringida DERECHO DE VIA propiedad restringida
10.0 m. 10.0 m. 10.0 m. 10.0 m.
TERRENOS ERIAZOS O
ZONA DE MONTAÑA
5.0 m.(variable)5.0 m.
propiedad 
restringida10.0 m.
PI
E 
D
E 
TA
LU
D
 (R
el
le
no
)
(c
or
te
)
BO
R
D
E 
D
E 
TA
LU
D
 
Propiedad restringida
10.0 m.
TERRENOS ERIAZOS O
ZONA DE MONTAÑA
DERECHO DE VIA
Progresivas Distancia Ancho de Distancia Parcial * 
Inicio Término Parcial (m) Calzada Ancho de Calzada 
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Finalmente, el valor obtenido del ancho de la calzada, 3.97 m, se ingresa en 
la Tabla (FCA), mostrada en la Sección I, ubicándose en el primer rango 
(menor a 4.50 m.), con lo que el Factor Calzada (FCA) del kilómetro evaluado 
será 1. 
D. Factor Vegetación (FVE) 
La evaluación de este factor se realizará a partir de la determinación de las 
necesidades de roce a cada lado de la calzada, así como del número de 
pasadas requeridas anualmente para controlar el crecimiento de la 
vegetación. El valor asignado al factor se expresará en ha/km; resultará del 
producto del ancho promedio de roce (suma de ambos lados), por la longitud 
del tramo (un kilómetro). Finalmente, este producto deberá multiplicarse, por 
el número de pasadas requeridas anualmente para que la vegetación no 
afecte la seguridad de los usuarios y la estructura del camino. 
El factor vegetación, al igual que el factor calzada, se determinará en forma 
directa mediante la evaluación del área de roce expresada en hectáreas / 
kilómetro – año. 
0+000. 0+100. 100.00 3.80 380.00 
0+100. 0+300. 200.00 4.00 800.00 
0+300. 0+500. 200.00 3.80 760.00 
0+500. 0+700. 200.00 4.46 892.00 
0+700. 1+000. 300.00 3.80 1,140.00 
TOTAL 1,000.00 19.86 3,972.00 
Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y Costo de Mantenimiento 
Rutinario del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
 
Ancho Ponderado 
3,972 
= 3.97  
1,000 
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Para que los caminos brinden a los usuarios adecuadas condiciones de 
seguridad es necesario controlar el crecimiento de la flora a ambos lados de 
la vía. 
La expresión para determinar el valor del Factor Vegetación quedó 
establecida de la forma señalada en la Tabla N° 04: 
Tabla N° 04: Parámetros de Factor de Vegetación 
  Área de Roce ≤ 0.60 => FVE = 1 
0.60 < Área de Roce < 1.80 => FVE = 2 
1.80 ≤ Área de Roce   => FVE = 3 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del 
Mantenimiento, Informe Final, Guía para la tipología – Agosto 
2001 
El número de pasadas requeridas anualmente, se podrá determinar a partir 
de los valores establecidos en la Tabla N° 04.a 
Tabla N° 04 a: Número De Pasadas Necesarias Anual – Roce 
Cantidad de Vegetación 
(Apreciación Visual) 
Numero de Pasadas Anualmente 
Escasa 1 
Moderada 2 
Abundante 3 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe Final, Guía 
para la tipología – Agosto 2001 
La apreciación visual del evaluador o "tipologizador" para establecer la 
cantidad de vegetación en un kilómetro deberá seguir los estándares de 
observación establecidos en el Tabla N° 04.b. 
 
 
Tabla N° 04 b: Cantidad de Vegetación Según Características 
Cantidad de 
Vegetación 
Características 
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Escasa 
Vegetación escasa o nula. Pueden existir pequeñas zonas 
muy localizadas con vegetación moderada. Condiciones 
típicas de sierra alta o puna (> 3,500 m.s.n.m.). 
Moderada 
Vegetación poco densa, uniformemente distribuida a lo 
largo del segmento. Pueden existir zonas con vegetación 
densa. Condiciones típicas de sierra baja o intermedia. 
Abundante 
Vegetación densa, uniformemente distribuida a lo largo del 
segmento. Condiciones típicas de selva y ceja de selva. 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe Final, Guía para la tipología 
– Agosto 2001 
Para la determinación de este factor se realizó el recorrido de todo el tramo, 
Emp.SM-102(San Isidro) – La Florida, L = 8.430 Km. visualizando y tomando 
datos in-situ, registrándose los siguientes datos como se aprecia en el 
cuadro: 
Cuadro N° 09: Determinación Del Área De Roce Km. 0+000 Al Km. 8+430 
  
En Metros 
  
Progresiva ai(m) Li(m.) ad(m.) Ld(m.) n 
Área (Ha 
/ Km.) FVE 
0 + 000 1 + 000 3.00 1,000.00 3.00 1,000.00 3 1.80 3 
1 + 000 2 + 000 2.50 1,000.00 2.50 1,000.00 3 1.50 2 
2 + 000 3 + 000 3.00 1,000.00 3.00 1,000.00 3 1.80 3 
3 + 000 4 + 000 3.00 1,000.00 3.00 1,000.00 3 1.80 3 
4 + 000 5 + 000 2.50 1,000.00 2.50 1,000.00 3 1.50 2 
5 + 000 6 + 000 3.00 1,000.00 3.00 1,000.00 3 1.80 3 
6 + 000 7 + 000 2.50 1,000.00 2.50 1,000.00 3 1.50 2 
7 + 000 8 + 000 3.00 1,000.00 3.00 1,000.00 3 1.80 3 
8 + 000 8 + 430 3.00 430.00 3.00 430.00 3 0.77 2 
       
14.27   
Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y Costo de Mantenimiento Rutinario 
del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
 
La expresión a utilizar para valorar este factor será: 
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Ar = (ad+ai)* L * NP ( Fórmula N° 01) 
  10,000   
Dónde: 
Ar  =  Área de roce en ha/Km. 
(ad+ai) = Ancho promedio de zona a rozar (suma de ambos lados) en metros. 
L  =  Longitud del tramo evaluado (típico 1,000 metros) 
n  = Número de veces que se efectuara la actividad de roce en un año 
Para determinar el Factor Vegetación entre los kilómetros 0+000 y 1+000 del 
camino en estudio, que presenta las siguientes características:  
Ancho Promedio  : 3 metros a cada lado 
Longitud   : 1,000 metros    
Número de Pasadas al año : 3 (vegetación abundante) 
Aplicando la Fórmula N° 01, se obtiene: 
Ar = (3 + 3) * 1000 * 3 = 1.80 ha/km. 
  10,000   
Finalmente, el valor obtenido 1.8 ha/km se ingresa en la Tabla N° 04, 
mostrada en la Sección I, ubicándose en el tercer rango (mayor o igual a 
1.8), con lo que el Factor Vegetación (FVE) del kilómetro evaluado será 3. 
3.2.1.2. Resultados de La Tipología del Kilometro Evaluado 
Para determinar la tipología del kilómetro evaluado, se reemplazarán los valores 
obtenidos de cada factor, como se detalla en el cuadro siguiente: 
La clasificación final del kilómetro evaluado se establecerá aplicando la relación 
mostrada en la siguiente Tabla N° 05: 
 
Tabla N° 05: Parámetros de Tipología 
  0.35 FRE + 0.40 FDR + 0.10 FCA + 0.15 FVE ≤ 1.50 => TIPO  I 
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1.50 < 0.35 FRE + 0.40 FDR + 0.10 FCA + 0.15 FVE ≤ 2.00 => TIPO  II 
2.00 < 0.35 FRE + 0.40 FDR + 0.10 FCA + 0.15 FVE   => TIPO  III 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe Final, Guía para la 
tipología – Agosto 2001 
Para determinar la tipología del kilómetro evaluado, se reemplazarán los 
siguientes valores obtenidos de cada factor estos son: 
• Factor Relieve  (FRE)  = 2 
• Factor Drenaje  (FDR)  = 3 
• Factor Calzada (FCA)  = 1 
• Factor Vegetación (FVE)  = 3 
Finalmente, el valor obtenido, 2.45, se ubica en el tercer rango (mayor a 2.00), 
por lo que el kilómetro evaluado será del Tipo III. 
El procedimiento descrito se repetirá tantas veces como kilometro cuente el 
camino. 
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Cuadro N° 10: Resultados de la Tipología del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
                           
Kilometros     
Factores 
C
o
n
s
o
li
d
a
d
o
 
  
Relieve Drenaje Calzada Vegetación   
35% 40% 10% 15% Tipo 
Pend. Long. 
( 33%) 
Est. 
Talud 
 ( 67%) 
FRE 
Obras de 
Drenaje 
 ( 33%) 
PRECIPITACIÓN 
( 67%) 
FDR 
ANCHO FCA CANTIDAD 
Ha/Km. FVE 
  
          ( % ) IPL IET   # O.D. IOD 
(mm-
año) 
IPLU ( m )      
  KM:     0 1 6.73% 3 1.00 2.00 4 2 1666 3 3 3.97 1 ABUNDANTE 1.80 3 2.45 I I I 
  KM:     1 2 5.21% 2 1.25 1.00 3 2 1666 3 3 3.92 1 ABUNDANTE 1.50 2 1.95 I I 
  KM:     2 3 7.60% 3 1.00 2.00 1 1 1666 3 2 3.80 1 ABUNDANTE 1.80 3 2.05 I I I 
  KM:     3 4 3.59% 2 1.00 1.00 2 1 1666 3 2 3.80 1 ABUNDANTE 1.80 3 1.70 I I 
  KM:     4 5 7.04% 3 1.00 2.00 2 1 1666 3 2 3.80 1 ABUNDANTE 1.50 2 1.90 I I 
  KM:     5 6 4.53% 2 1.00 1.00 1 1 1666 3 2 3.80 1 ABUNDANTE 1.80 3 1.70 I I 
  KM:     6 7 6.22% 3 1.00 2.00 1 1 1666 3 2 3.80 1 ABUNDANTE 1.50 2 1.90 I I 
  KM:     7 8 6.99% 3 1.00 2.00 1 1 1666 3 2 3.80 1 ABUNDANTE 1.80 3 2.05 I I I 
  KM:     8 8.43 8.17% 3 1.00 2.00 0 1 1666 3 2 3.80 1 ABUNDANTE 0.77 2 1.90 I I 
 
Cuadro N° 11: Resumen de la Tipología del Camino 
TIPO KILÓMETROS 
I - - - 
I I 5.430 
I I I  3.000 
LONGITUD 
TOTAL 
8.430 
Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y Costo de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km.
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3.2.2. Determinación del Nivel de Servicio 
El nivel de servicio16 de un camino estará en relación directa con su importancia 
socio – económica, por ende, con los niveles de transitabilidad y/o accesibilidad 
deseados. Este concepto está asociado al tipo e intensidad del mantenimiento que 
recibirá el camino; es decir, a la intensidad y al alcance del mantenimiento 
rutinario; la oportunidad, periodicidad y magnitud del mantenimiento periódico; y 
la respuesta oportuna a situaciones de emergencia u otras condiciones que lleven 
a un mantenimiento extraordinario. 
Para determinar el nivel de servicio del camino se consideró dos factores: 
a. Categoría del Camino (FCC); y, 
b. Tránsito (FTV) 
a. Factor Categoría del Camino (FCC) 
El nivel de servicio alto (A), se aplicará a todos los caminos nacionales o 
departamentales, independientemente del número de vehículos que circulen 
por él, de la composición del tránsito, y del estado -bueno o regular-, en que se 
encuentren. Este nivel de servicio permitirá el tránsito sin restricciones de 
ninguna naturaleza, permanentemente, bajo cualquier circunstancia, condición 
climática y tipo de vehículo. 
En el caso de los caminos vecinales, el nivel de servicio se determinará luego 
de evaluar el número de vehículos que circula diariamente por el camino y la 
composición del tránsito (vehículos ligeros y pesados). 
Factor Tránsito Vehicular (FTV), Está demostrado que el tránsito, expresado 
en términos del número de vehículos y del porcentaje de vehículos pesados, es 
la causa principal - conjuntamente con la precipitación- del deterioro de los 
caminos.  
                                              
16 Propuesta Metodológica para determinar los niveles de servicio de los caminos bajo mantenimiento del 
PCR. 
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Para establecer la influencia de este factor en el nivel de servicio, se han 
evaluado dos variables o sub-factores: 
b.1 El Índice Medio Diario, medido por el número de vehículos que circulan 
diariamente por él. 
b.2 El tránsito pesado, medido por el número de camiones, que circulan 
diariamente por el camino. 
b.1. Índice Medio Diario 
En relación al número de vehículos que circulan por un camino se 
estableció como línea de corte para definir el nivel de servicio la cantidad 
de 200 vehículos por día. 
• Nivel de Servicio Alto (A) para caminos que soporten un tránsito igual 
o superior a 200 vehículos por día. 
• Para definir el nivel de servicio de los caminos que soporten un tránsito 
menor a 200 vehículos por día se evaluará la composición del tránsito, 
de acuerdo al procedimiento que se explica en la tabla N° 06. 
Tabla N° 06: Clasificación de Caminos Según IMD. 
Clasificación de Caminos Según el Servicio IMD          
(vehículos/día) 
Carreteras Duales › 4,000 
Carretera de 1ra. Clase 2,000 – 4,000 
Carretera de 2da. Clase 400 – 2,000 
Carretera de 3ra. Clase ≤ 400 
Caminos Vecinales Cv-1 100 – 200 
Caminos Vecinales Cv-2 30 – 100 
Caminos Vecinales Cv-3 ≤ 30 
Trocha Carrozable Sin IMD definido 
Fuentes: Normas Peruanas Para El Diseño de Carreteras. Normas Para El 
Diseño De Caminos Vecinales 
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b.2. Tránsito Pesado 
Para cuantificar este sub - factor se determinó la siguiente relación: 
(# de vehículos ligeros) + 3 * (# de vehículos pesados) ≥ 200 
• Nivel de Servicio Alto (A) para caminos cuya relación entre vehículos 
ligeros y pesados sea igual o mayor a 200. 
• Nivel de Servicio Básico (B) para caminos cuya relación entre 
vehículos ligeros y pesados sea menor a 200. 
La correspondencia de 1 a 3 entre vehículos ligeros y pesados se 
estableció en forma indirecta, a partir de criterios utilizados por el Cuerpo 
de Ingenieros de los Estados Unidos de América (USACE) para diseñar 
pavimentos de caminos afirmados. El método de la USACE establece que 
“cuando el porcentaje de vehículos pesados sea mayor del 25% del total, 
el flujo total será magnificado por un factor que triplique dicho flujo 
vehicular”. 
Teniendo en consideración todo lo indicado letras arriba se determina el 
nivel de servicio del camino. 
Cuadro N° 12: Nivel de Servicio del Tramo. 
Depart
. 
Provincia 
Camino 
Vecinal 
Long. 
Nivel de Servicio 
Categ. 
del 
Camino 
Flujo Vehicular 
Nivel de 
Servicio 
del 
Camino 
(Km.) 
IMD. 
# de 
Vehículo
s Ligeros 
(VL) 
# de 
Vehículos 
Pesados 
(VP) 
VL + 
3 * 
VP 
  
San 
Martin 
El Dorado 
San 
Isidro – 
La 
Florida 
8.43 Vecinal 18 12 6 30 B 
Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y Costo de Mantenimiento Rutinario del Camino 
Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
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3.2.3. Tipología y Nivel de Servicio 
La combinación de Tipología y Nivel de Servicio, permite integrar los tres tipos de 
caminos identificados I, II, y III, con los dos niveles de servicio establecidos: Alto 
(A) y Básico (B). Esta simbiosis entre tipología y nivel de servicio, que se refleja 
en 6 combinaciones posibles, es la base o plataforma sobre la que se han 
elaborado los diversos planes y costos diferenciados del mantenimiento rutinario. 
El resultado será cualquiera de las siguientes combinaciones posibles: 
Tabla N° 07: Combinación de Tipología y Nivel de Servicio 
Tipología 
Nivel de 
Servicio 
Combinación de 
Tipología y Nivel de 
Servicio 
I 
B I B 
A I A 
II 
B II B 
A II A 
III 
B III B 
A III A 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, 
Informe Final, Guía para la tipología – Agosto 2001 
3.2.3.1. Relación Entre la Tipología del Caminos y los Niveles de Servicio 
Para facilitar la comprensión de los vínculos existentes entre la tipología y 
los niveles de servicio, es importante realizar estas precisiones: 
a) En el tema de la tipología de los caminos el objetivo del informe ha 
sido establecer una metodología sencilla para determinar los distintos 
tipos en función a las características físicas de la vía y del entorno en 
que ellas se ubican. Los factores para determinar las diferencias entre 
uno y otro camino han sido: Relieve (pendiente longitudinal ponderada 
y estabilidad del talud); Drenaje (precipitación, número de obras de 
drenaje); Calzada (ancho); y, Vegetación (roce). 
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b) Para la determinación de la tipología, la unidad de análisis ha sido el 
kilómetro; esto significa que la metodología ha buscado “tipologizar” 
cada kilómetro del camino. Se trata de clasificar un camino en grupos 
que reflejen condiciones “más o menos favorables” para ejecutar el 
mantenimiento rutinario. De lo expuesto, se concluye que un camino 
podrá tener kilómetros clasificados en uno o dos tipos, 
excepcionalmente en los tres. En nuestro ejemplo, el camino de 8.430 
kilómetros de longitud queda “tipologizado” de la siguiente manera: 0 
kilómetros en el Tipo I (condiciones favorables); 5.430 kilómetros en 
el Tipo II (condiciones moderadas); y, 3.00 kilómetros en el Tipo III 
(condiciones desfavorables). 
c) El concepto “nivel de servicio” ha sido entendido como la demanda o 
necesidad de mantenimiento que tiene un camino, en función a su 
categoría, importancia, uso, y nivel de transitablilidad y/o accesibilidad 
esperado. 
d) Para la determinación del nivel de servicio, la unidad de análisis ha 
sido el camino, esto significa que un camino solo puede tener un nivel 
de servicio. 
e) Nivel de Alto (A), para caminos nacionales, departamentales, y 
algunos caminos vecinales con alto tránsito e importantes localmente 
desde el punto de vista socio-económico; y Nivel de Servicio Básico 
(B), para caminos vecinales de menor importancia. 
f) A igualdad de condiciones en el nivel de servicio, la tipología del 
camino será la que establezca la diferencia en las cargas de trabajo. 
g) La diferencia en las cargas de trabajo entre caminos de un mismo tipo 
con niveles de servicio distinto, es menor en términos generales, que 
la diferencia existente entre dos caminos de distinto tipo e igual nivel 
de servicio. Esto significa que la tipología del camino es la variable 
más importante en la definición de los costos del mantenimiento 
rutinario. 
Finalmente, las diferencias efectivas entre los distintos tipos de caminos y 
niveles de servicio se precisan en función a las cantidades de trabajo por 
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kilómetro-año expresado en el total de horas-hombre para atender un plan 
específico, variable que finalmente determinará las tarifas diferenciadas. 
Cuadro N° 13: Tipo y Nivel de Servicio  del Camino 
Tipo y  Tipología 
Nivel de Servicio 
Long. Km. 
IB   
IA   
IIB 5.430 
IIA   
IIIB 3.000 
IIIA   
 8.430 
Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y 
Costo de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal: 
San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
 3.2.4. Determinación del Número de Trabajadores 
Para determinar el número de trabajadores es necesario determinar la 
productividad, el principal indicador de la productividad del trabajo de las 
microempresas es el número de kilómetros del camino mantenido por cada 
integrante de la microempresa. 
Esta productividad se deriva del número de hora-hombre requerida para alcanzar 
el nivel de mantenimiento rutinario deseado, según el tipo y nivel de servicio. 
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Tabla N° 08: Productividad Según Tipo y Nivel de 
Servicio 
Tipo y Nivel de 
Servicio del Camino 
Productividad 
Teórica 
(km/trabajador) 
Productividad 
Ajustada 
(km/trabajador) 
I   B 5.00 5.00 
I   A 4.50 4.50 
II  B 3.50 3.50 
II  A 3.00 3.00 
III B 2.50 2.50 
III A 2.00 2.00 
Fuente: GEMA, Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento, Informe 
Final, Guía para la tipología – Agosto 2001 
En el siguiente cuadro se detalla la obtención del resultado del número de 
trabajadores: 
Cuadro N° 14: Determinación de Numero de Trabajadores 
Tipo y Productividad Tipología Número de 
Nivel de Servicio (km/trabajador) 
Long. Km. Trabajadores 
IB 5.0 
  
IA 4.5 
  
IIB 3.5 5.430 1.6 
IIA 3.0 
  
IIIB 2.5 3.000 1.2 
IIIA 2.0 
  
  
8.430 2.8 
Fuente: Determinación de la Tipología, Nivel de Servicio y Costo de Mantenimiento 
Rutinario del Camino Vecinal: San Isidro – La Florida, L = 8.430 Km. 
Redondeando resulta que son necesario tres trabajadores para el referido tramo. 
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3.2.5. Determinación del Costo/Km. – Año,  Mantenimiento Rutinario. 
A partir del Formato N° 01, en donde se determinan las cargas de trabajos 
realizados en el mes y estos acumulados o procesadas en la Ficha N° 08, tal como 
se determina en el Instructivo N° 01-2009-MTC/21-UGTR. 
Con este procedimiento se retroalimenta los valores de las cargas de trabajo, 
además se obtiene la frecuencia o el número de veces que se realizaran las 
actividades, comparándolos con las cargas de trabajo obtenidas por el inventario 
vial (Formato N° 6). 
Para la determinación del costo/Km. – año, por tipología, se determinó con los 
siguientes: 
• Cargas de Trabajo Actualizado con la Ficha N° 08. 
• Rendimientos Reales Determinados con la Ficha N° 09. 
• Tarifa de Mantenimiento Rutinario  
3.2.5.1. Cargas Reales de Trabajo Obtenidos Mediante Las Fichas N° 08 
Para estimar razonablemente las cargas de trabajo actualizados anual 
por actividad, para cada tipo y nivel de servicio previamente definido, se 
desarrolló las siguientes tareas: 
Se identificó una muestra representativa de 12 caminos vecinales, con 
una longitud total de 72.722 kilómetros, correspondiente a 12 
Asociaciones Civiles encargados en el mantenimiento rutinario en la 
jurisdicción de la Provincia de El Dorado. 
Las cargas de trabajo se obtuvieron de las Formato N° 01, estos son 
formatos que se encuentran en los informes mensuales presentados por 
las asociaciones para su conformidad de servicio prestado a la entidad 
competente.  
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En tal sentido, el Formato N° 1 permite identificar y registrar la cantidad 
de trabajo por cada actividad del mantenimiento rutinario realizado por 
cada cuadrilla de la microempresa. 
A continuación se muestra el modelo del formato: 
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Cuadro N° 15: Formato N° 01, Carga de Trabajo por Actividad 
 
Fuente: Formato N° 01, presentados en el informe de valorización mensual, presentados para su conformidad. 
(1) EMP.SM-100(SAN ISIDRO) - AMINIO - LA FLORIDA SM-735
(2) 8.430 KM (7) SAN MARTÍN
(3) CAMINANTES DE SHATOJA (8) EL DORADO
  (4) ACTIVIDAD          : BACHEO (9) SAN JOSE DE SISA Y SHATOJA
  
(5) UNIDAD               : UND (10)
(6) 3 (11) MES: DICIEMBRE (12) AÑO: 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F
E
R 90 90 90 270
90 I 90 90 270
60 60 60 60 90 90 A 420
D
O
60 60 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 960
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 26.67
PRESIDENTE JEFE DE OPERACIONES MONITOR VIAL
(17) CANTIDAD DE 
TRABAJO EJECUTADA
(18) TOTAL DE TRABAJ.
(19)REND. POR TRABAJ.
8+000 - 8+430
2+000 - 3+000
3+000 - 4+000
4+000 - 5+000
5+000 - 6+000
6+000 - 7+000
7+000 - 8+000
(13)                   
PROGRESIVAS             
KM   -     KM
(14)     DIA
(15)         
TOTAL 
MENSUAL
(16) OBSERVACIONES
0+000 - 1+000
1+000 - 2+000
MICROEMPRESA  : PROVINCIA        :
DISTRITO           :
  TOTAL DE DIAS TRABAJADOS :
CUADRILLA         :
Formato N° 1
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD
CAMINO                  : RUTA
LONGITUD            : DEPARTAMENTO:
IVP - EL DORADO Municipalidad Provincial de   
El Dorado
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Cuadro N° 16: Ficha N° 08, Llenado de Carga de Trabajo del Formato N° 01
 
Fuente: Ficha N° 08, adjunto en Anexos. 
                 IVP MICRO TRAMO LONG. TRAMO TIPO DE TOTAL
PROV. DIST. EMPRESA C.V. (KM) KM CAMINO VECINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV. DIC M2 /KM/AÑO IB IIB IIIB
0+000 - 1+000 IIIB 135.00 0.00 135.00 0 0 135
1+000 - 2+000 IIB 0.00 105.00 120.00 0.00 225.00 0 225 0
2+000 - 3+000 IIIB 0.00 0.00 0.00 270.00 270.00 0 0 270
3+000 - 4+000 IIB 0.00 90.00 0.00 270.00 360.00 0 360 0
4+000 - 5+000 IIB 0.00 60.00 90.00 180.00 420.00 750.00 0 750 0
5+000 - 6+000 IIB 90.00 270.00 360.00 0 360 0
6+000 - 7+000 IIB 230.00 230.00 0 230 0
7+000 - 8+000 IIIB 90.00 650.00 740.00 0 0 740
8+000 - 8+430 IIB 0.00 0 0 0
TOTAL 3,070.00 0.00 1,925.00 1,145.00
# KM 0 5.43 3
TOTAL KILOMETROS
VALORES PRELIMINARES 0.00 354.51 381.67
                 IVP MICRO TRAMO LONG. TRAMO TIPO DE TOTAL
PROV. DIST. EMPRESA C.V. (KM) KM CAMINO VECINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV. DIC M2 /KM/AÑO IB IIB IIIB
0+000 - 1+000 IIIB 45.00 50.00 50.00 145.00 0 0 145
1+000 - 2+000 IIB 35.00 105.00 30.00 170.00 0 170 0
2+000 - 3+000 IIIB 0.00 0.00 0 0 0
3+000 - 4+000 IIB 50.00 50.00 0 50 0
4+000 - 5+000 IIIB 0.00 0 0 0
5+000 - 5+740 IIB 0.00 0 0 0
365.00 0.00 220.00 145.00
# KM 0 2.74 3
TOTAL KILOMETROS
VALORES PRELIMINARES 0.00 80.29 48.33
PROVINCIA DISTRITO
                  
.
CUADRO Nº 02  CONSOLIDADO DE LOS VALORES PRELIMINARES DE LAS CARGAS REALES DE TRABAJO
Nº
Nº
2.74 IIB 80.29
3.00 IIIB 48.33
5.43 IIB 354.51
3.00 IIIB 381.67
IIIB 128.33
SM-750
1.09 IIB 86.24
IIIB 105.60
IIB 0.00
4.00 IIIB 165.00
SM-760
1.00 IIB 140.00
4.05
IIIB 0.00
SM-761
5.48 IIB 65.69
1.00 IIIB 0.00
IIB 239.10
5.00 IIIB 264.00
SM-732,A
7.66 IIB 35.25
1.00
IIIB 0.00
SM-751
1.04 IIB 35.58
IIIB 66.50
IIB 337.00
5.50 IIIB 123.82
SM-747 Y 
SM-748
4.61 IIB 96.96
3.00
2.00
4.00
SM-732
1.60
5.00
SANTA ROSA
SAN JOSE DE SISA
SM-745
2.66
SANTA ROSA
5.74
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
CODIGO ACTIVIDAD RUTA KILOMETROS
TIPOLOGIA DEL 
CAMINO
V A LOR ES PR ELIM IN A R ES D E
CARGAS  REALES  DE TRABAJ O 
8.43
EL 
DORAD
O
SAN JOSE 
DE SISA
A.C. LOS 
HERMANOS 
DEL DORADO
SAN JOSE DE 
SISA(TANGARANA) - 
MARAY
5.74 12
   VALORES EJECUTADOS EN M2.    
 RUTA N° SM-746
EL 
DORAD
O
SAN JOSE 
DE SISA
A.C. 
CAMINANTES 
SHATOJA
EMP.SM-100(SAN 
ISIDRO) - AMINIO - LA 
FLORIDA
8.43
 RUTA N° SM-735
SM-753
11
SM-747
EL DORADO
SM-746
SM-735
   VALORES EJECUTADOS EN M2.    
IIIB
77.42
0.00
4.34
1.00
IIB
SAN JOSE DE SISA
MR-102 BACHEO
SAN JOSE DE SISA
AGUA BLANCA
AGUA BLANCA
SAN JOSE DE SISA
SAN JOSE DE SISA
SANTA ROSA
SAN JOSE DE SISA
SAN JOSE DE SISA Y SHATOJA
 IDENTIFICACION POR TIPOLOGIA
 IDENTIFICACION POR TIPOLOGIA
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Por motivos didácticos se presenta una actividad de las 16 actividades 
existentes según la norma de ejecución de mantenimiento, solo siete 
actividades son predominantes o las que se ejecutaron, las cuales se 
actualizaron. 
A continuación se seguirán los pasos para el llenado de la Ficha N° 08 
con datos de los Formato N° 01. 
Calculo de los valores preliminares de las cargas reales de trabajo para la 
actividad de bacheo de las   Ruta N° SM-735, Tramo  
Observando el Cuadro Nº 16, se aprecia la RUTA N° SM-735, de longitud 
8.430 Km., ubicada entre los distritos de San José de Sisa y Shatoja, de 
la Provincia de El Dorado en la que los trabajos de mantenimiento rutinario 
han sido elaborados por la Asociación Civil “Caminantes de Shatoja”. 
En dicho cuadro  se puede observar que los 8.430 Km., están 
debidamente identificados según su tipología y nivel de servicio; por lo 
que se puede observar que de los 8.430 Km.  de longitud total del camino 
vecinal,  5.430 Km. son del TIPO IIB , y 3.00 Km. es del TIPO IIIB. 
Por motivos demostrativos se realizó el llenado con las cargas de trabajo 
de la actividad de bacheo, perteneciente al mes de Diciembre, por cada  
uno de los 8.430 kilómetro según  su tipología y nivel de servicio, en la 
cual se puede observar, que dichos datos son obtenidos del Formato Nº 
1, se a observando que en el Cuadro Nº 13, en el mes de Diciembre se 
han colocado los valores totales de las cargas de trabajo realizadas en 
dicho mes y en cada uno de los 8.430 kilómetros de la Ruta N° SM-735, 
por lo tanto solo para el ejemplo de dicho formato se tiene los totales de 
las cargas de trabajo siguiente: 
 
Cuadro Nº 17: Total de Carga de Trabajo del Camino Vecinal 
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Tramo Long. Nº Tramo Tipo de 
Totales de Carga 
de Trabajo 
C.V. (Km)  Km Camino Vecinal 
Enero 
(M2/Km/Año) 
SM-375 8.430 11 
0+000 – 1+000 IIIB 135.00 
1+000 – 2+000 IIB 225.00 
2+000 – 3+000 IIIB 270.00 
3+000 – 4+000 IIB 360.00 
4+000 – 5+000 IIB 750.00 
5+000 – 6+000 IIB 360.00 
6+000 – 7+000 IIB 230.00 
7+000 – 8+000 IIIB 740.00 
8+000 – 8+430 IIB 0.00 
Fuente: Ficha N° 08, Carga Reales de Trabajo, Adjunto en Anexos. 
Estos valores totales, representan la sumatoria horizontal de enero a 
diciembre;  de las cargas de trabajo reales  preliminares  para la actividad 
de bacheo, en M2/KM/AÑO 
Luego con estos valores totales, se identifican según su tipología  y nivel 
de servicio donde se observa que se han obtenido los resultados 
siguientes: 
Cuadro Nº 18: Carga de Trabajo Identificado por su 
Tipología 
Total Identificación por Tipología 
M2 /Km/Año IB IIB IIIB 
135.00 0 0 135 
225.00 0 225 0 
270.00 0 0 270 
360.00 0 360 0 
750.00 0 750 0 
360.00 0 360 0 
230.00 0 230 0 
740.00 0 0 740 
0.00 0 0 0 
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3,070.00 0.00 1,925.00 1,145.00 
# KM Según su 
Tipología 0 5.43 3 
Total Kilómetros 8.43 
 Valores Preliminares 
(M2/KM/AÑO) 0.00 354.51 381.67 
Fuente: Ficha N° 08, Carga Reales de Trabajo, Adjunto en Anexos. 
Donde los valores preliminares obtenidos: 0.00, 354.51 y 381.67, de las 
cargas de trabajo reales para la actividad de bacheo  según su tipología y 
nivel de servicio, se calculan de la siguiente manera: 
Calculo de los valores preliminares de las cargas reales de trabajo para la 
actividad de bacheo. 
• Para 2.00 Km.  del  TIPO IB  
        Valor Preliminar = 0.00 / 0   = 0.000  
• Para 3.00 Km. del TIPO IIB  
         Valor Preliminar = 1,925.00/5.43 =354.51 
• Para 1.00 Km.  del  TIPO IIIB  
        Valor Preliminar =   1,145.00/3 = 381.67  
De igual forma se procede, para calcular los valores preliminares de las 
cargas de trabajo reales para las demás actividades y tramos 
respectivamente. 
Consolidado de los valores preliminares de las cargas reales de trabajo 
Los resultados encontrados de los valores preliminares de las cargas de 
trabajo reales, de las actividades de bacheo, de los 12 tramos en 
mantenimiento rutinario, calculados con el CUADRO Nº 01, se agrupan 
en el CUADRO Nº 02, como se puede apreciar. 
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Cuadro N° 19: Consolidado de Las Cargas de Trabajo de Los 12 Tramos en 
Mantenimiento Rutinario – Actividad Bacheo 
Instituto Vial 
Provincial 
Cód. Activ. Ruta 
 
Km. 
 
 
Tipología 
del 
Camino 
 
Valores 
preliminare
s de Carga 
de Trabajo 
Provinci
a Distrito 
EL 
Dorado 
San José de 
Sisa 
MR-
102 
Bacheo 
SM-747 
2.00 IIB 337.00 
5.50 IIIB 123.82 
San José de 
Sisa 
SM-747 
Y SM-
748 
4.61 IIB 96.96 
3.00 IIIB 0.00 
Agua Blanca SM-751 
1.04 IIB 35.58 
 
4.00 
 
IIIB 66.50 
Agua Blanca 
 
SM-753 
 
4.34 IIB 77.42 
1.00 IIIB 0.00 
San José de 
Sisa 
SM-745 
 
2.66 
 
IIB 239.10 
5.00 IIIB 264.00 
Santa Rosa 
SM-
732,A 
 
7.66 
 
 
IIB 
 
35.25 
1.00 IIIB 0.00 
Santa Rosa SM-761 
 
5.48 
 
 
IIB 
 
65.69 
1.00 IIIB 0.00 
San José de 
Sisa 
SM-732 
 
1.60 
 
 
IIB 
 
0.00 
4.00 IIIB 165.00 
Santa Rosa SM-760 
 
1.00 
 
 
IIB 
 
140.00 
4.05 IIIB 128.33 
San José de 
Sisa 
SM-750 
 
1.09 
 
 
IIB 
 
86.24 
5.00 IIIB 105.60 
San José de 
Sisa y 
Shatoja 
SM-735 
 
5.43 
 
 
IIB 
 
354.51 
3.00 IIIB 381.67 
San José de 
Sisa 
SM-746 
2.74 IIB 80.29 
 
3.00 
 
 
IIIB 
 
48.33 
 Fuente: Ficha N° 08, Carga Reales de Trabajo, Adjunto en Anexos. 
Promedios finales de las cargas reales de trabajo por tipología y nivel de 
servicio del instituto vial de la provincia el dorado 
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En el cuadro N° 03, se puede observar, que se realiza la sumatoria total 
de las cargas de trabajo reales  preliminares identificadas  por cada  tipo 
de camino vecinal,  y luego para calcular el resultado final o promedio final, 
se dividen dichas cargas entre “12”, siendo 12 el número de tramos. 
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Cuadro N° 20: Promedio Final de Cargas de Trabajo de La Actividad de Bacheo 
Tipología 
Por Tipo y 
Carga N=12 
Rutas 
SM-
747 
SM-747 Y 
SM-748 
SM-
751 
SM-
753 
SM-
745 
SM-
732,A 
SM-
761 
SM-
732 
SM-
760 
SM-
750 
SM-
735 
SM-
746 
Total Suma 
de Los 12 
Tramos 
(M2/Km/Año) 
Promedio 
Final Carga 
Real de 
Trabajo 
M2/Km/Año 
SUMATORIA 
(   I B  ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SUMATORIA 
(   II B  ) 337.00 96.96 35.58 77.42 239.10 35.25 65.69 
 
140.00 86.24 354.51 80.29 1,548.04 140.73 
SUMATORIA 
(   III B  ) 123.82 
 
66.50 
 
264.00 
  
165.00 128.33 105.60 381.67 48.33 1,283.25 160.41 
Fuente: Ficha N° 08, Carga Reales de Trabajo, Adjunto en Anexos. 
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Comparación de los promedios finales de las cargas reales de trabajo 
del Instituto Vial Provincial El Dorado, con respecto a los valores 
considerados en el GEMA. 
Los valores encontrados, de las cargas reales de trabajo, para la 
actividad de bacheo, se compara con los valores indicativos del 
“GEMA”, tal como se indica en el cuadro siguiente: 
Cuadro N° 21: Evaluación de Los Resultados Finales y Comparados con el GEMA 
Código Actividad 
Tipo Promedio Valores 
Evaluación de Resultados 
Finales Referidos al GEMA 
Camino Final del Por Exceso Por Defecto 
Vecinal M2/Km/Año GEMA (+) % (-) % 
MR-102 Bacheo 
I B 0.00 340.00     -340.00 100.00% 
II B 140.73 380.00     -239.27 62.97% 
IIIB 160.41 460.00     -299.59 65.13% 
Fuente: Ficha N° 08, Carga Reales de Trabajo, Adjunto en Anexos. 
Con lo cual se puede concluir lo siguiente: 
• Para el camino vecinal TIPO I B, su carga de trabajo es el mismo del 
GEMA, no se presenta carga de trabajo para esta tipología. 
• Para el camino vecinal TIPO II B, su carga de trabajo real para la 
actividad de bacheo es 62.97% menor que la carga de trabajo  
considerada por el “GEMA.” 
• Para el camino vecinal TIPO III B, su carga de trabajo real para la 
actividad de bacheo es 65.13% menor que la carga de trabajo  
considerada por el “GEMA.” 
Los valores encontrados, de las cargas reales de trabajo, para las 
demás actividad se realizan de manera similar, para luego realizar una  
comparación con los valores indicativos del “GEMA”, a continuación un 
resumen de las demás cargas de trabajo obtenidos con la Ficha N° 08, 
adjunto en Anexos. 
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Cuadro N° 22: Resumen de las Cargas de Trabajo Obtenidas 
con el Ficha N° 08 
Código Actividad 
Tipo 
Camino 
Vecinal 
Promedio 
Final 
M2/Km/Año 
Promedio 
Redondeado 
M2/Km/Año 
Valores del  
GEMA 
MR-101 
Limpieza 
de Calzada 
I B 0 0 0.40 
II B 1.73905066 1.74 0.70 
IIIB 1.95384525 1.95 1.00 
MR-102 Bacheo 
I B 0 0 340.00 
II B 140.731008 140.73 380.00 
IIIB 160.406234 160.41 460.00 
MR-104 
Remoción 
de 
Derrumbes 
I B 0 0 3.00 
II B 0.90705826 0.91 9.00 
IIIB 1.91666667 1.92 15.00 
MR-201 
 Limpieza 
de Cunetas 
I B 0 0 1,000.00 
II B 2580.75237 2580.75 1,200.00 
IIIB 2143.94836 2143.95 1,800.00 
MR-202 
Limpieza 
de 
Alcantarilla 
I B 0 0 1.00 
II B 3.93651077 3.94 3.00 
IIIB 2.0160882 2.02 6.00 
MR-203 
Limpieza 
de Baden 
I B 0 0 9.60 
II B 38.7667325 38.77 32.00 
IIIB 57.6 57.6 50.00 
MR-301 
Roce Y 
Limpieza 
I B 0 0 900.00 
II B 16706.7818 16706.78 3,600.00 
IIIB 17853.0425 17853.04 9,000.00 
MR-401 
Conservaci
ón De 
Señales 
I B 0 0 1.50 
II B 2.5782689 2.59 2.00 
IIIB 2.333333 2.33 3.00 
MR-701 
Reparación 
De Muro 
Seco 
I B 0 0 0.50 
II B 1.47093843 1.47 2.00 
IIIB 4.08978775 4.09 2.00 
Fuente: Fichas N° 08, del GEMA, elaborados por el Instituto Vial Provincial de El Dorado, 
Adjunto en Anexos. 
3.2.5.2. Rendimientos Actualizados Mediante Las Fichas N° 09 
Con esta ficha se determinará los rendimientos actualizados de trabajo 
de las actividades más preponderantes, de los 16 solo se realizaron 7 
rendimiento del mantenimiento rutinario, cuya fuente de cálculo  es la 
información recopilada de los  Formatos Nº 1, del GEMA , que indican 
además de las cargas reales de trabajo por actividad por kilómetro; los 
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rendimientos  reales de trabajo  ejecutados por cada trabajador, 
indicando además el número de socios que intervienen en la ejecución 
de la actividad de bacheo, por cada día del mes,  de tal manera de 
encontrar el verdadero valor del rendimiento por persona realmente 
ejecutado por cada actividad realizada  del  mantenimiento rutinario. 
A continuación se siguen los pasos a seguir17 para llenar la Ficha N° 
09. 
En el Formato N° 01 en el cuadro N° 12, anteriormente indicado, 
específicamente la RUTA N° SM-735, para el mes de diciembre, 
existen dos columnas con las denominaciones siguientes: 
Primera columna corresponde a las cargas reales de trabajo 
ejecutadas, cuyos valores  colocados  en dicha columna, corresponden 
a los valores del Formato Nº 01, de la ejecución de la actividad de 
bacheo, del mes de diciembre del 2012, que se adjunta como ejemplo. 
En la cual podemos observar que dichos valores son los que 
corresponden a la cantidad total de trabajo ejecutado en cada mes, 
cuyos  valores están colocados en dicho formato, en  forma horizontal 
y en la antepenúltima fila; dichos valores son los siguientes: 
 
 
 
 
 
Cuadro N° 23: Datos Obtenidos de la Última Fila del Formato N° 01, Cantidad de Trabajo 
Ejecutado, Total de Trabajadores y Rendimiento. 
                                              
17 Solórzano Sipion, Wilian G. (2009). Instructivo N° 01-2009-MTC/21 – UGTR del Mantenimiento Rutinario Ficha 
N° 06, Ficha N° 07, Ficha N° 08 y Ficha N° 09 del GEMA. Tarapoto, 14 Noviembre. 
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(17) Cantidad 
de Trabajo 
Ejecutado           60 60 60 60 90 90   90   90 90 90 90   90 960 
(18) Total de 
Trabajo           3 3 3 3 3 3   3   3 3 3 3   3 36 
(19) 
Rendimiento 
por Trabajo           20 20 20 20 30 30   30   30 30 30 30   30 26.67 
Fuente: Ficha N° 09, Rendimientos Actualizados, Adjunto en Anexos. 
Del Formato Nº 01.se tiene la cantidad de trabajo ejecutada (Fila N° 17)  
y la cantidad de trabajadores o socios que trabajaron (Fila N° 18), cuyos 
datos son llenados en forma vertical ubicados  en la Ficha N° 09. 
De la Ficha Nº 9, podemos observar, que se tiene para el mes de 
Diciembre, las dos columnas en la cual se han colocado los valores 
anteriormente indicados, correspondientes a las cargas de trabajo 
realizadas y al número total de trabajadores que realizaron la actividad 
de bacheo, del mantenimiento rutinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N° 24: Ficha N° 09, en la Cual se llena Datos de del Formato N° 01. 
Día Diciembre - 2012 
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Carga Realizada # Trabajadores 
1 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 
6 0.00 0.00 
7 0.00 0.00 
8 0.00 0.00 
9 0.00 0.00 
10 0.00 0.00 
11 0.00 0.00 
12 0.00 0.00 
13 0.00 0.00 
14 0.00 0.00 
15 0.00 0.00 
16 0.00 0.00 
17 60.00 3.00 
18 60.00 3.00 
19 60.00 3.00 
20 60.00 3.00 
21 90.00 3.00 
22 90.00 3.00 
23 0.00 0.00 
24 90.00 3.00 
25 0.00 0.00 
26 90.00 3.00 
27 90.00 3.00 
28 90.00 3.00 
29 90.00 3.00 
30 0.00 0.00 
31 90.00 3.00 
 960.00 36.00 
Fuente: Ficha N° 09, Rendimientos Actualizados, Adjunto en Anexos. 
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Luego podemos observar en la Ficha Nº 9,   para la RUTA N° SM-375,  
en el mes de diciembre,  se calcula el total acumulado, que corresponde 
a la sumatoria total de las cargas reales de trabajo, ejecutadas en los 
diferentes días  de este mes, este valor acumulado es 960 m2/mes, y 
así sucesivamente en los meses siguientes en la que se ha realizado 
la actividad de bacheo, y así mismo se realiza también la sumatoria 
total de los trabajadores que han laborado ejecutando la actividad de 
bacheo, cuyo valor acumulado es de 36 trabajadores  y durante los 
demás  meses, hasta culminación del mantenimiento rutinario. 
Luego en la Ficha Nº 9, si observamos el Cuadro  Nº 22,  se realizan el 
cálculo de los rendimientos promedios reales parcial y final de trabajo 
por  persona, por días y por rutas, para la actividad de bacheo, y se 
realiza la comparación del rendimiento promedio final con el “GEMA”, 
tal como se indica  en el cuadro,  que se ilustra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N° 25: Rendimiento Promedio Final de la Actividad de Bacheo      
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Ruta 
C.V. 
Long. 
(Km) 
Rendimiento 
Parcial Carga 
de Trabajo 
(RPP) (M2/Día) 
Rendimiento 
Promedio 
Final (M2/Día) 
Carga de 
Trabajo (RPF), 
N=12 Rutas 
(M2/Día) 
Valor 
GEMA 
(M2/Día) 
Evaluación Porcentual 
Por Exceso Por Defecto 
(+) % (-) % 
SM-747 7.50 9.84 
11.47 
4 hom/40 
M2/DIA 
1.47 14.7    
SM-747 
Y SM-
748 7.61 9.93 
10.00 
SM-751 5.04 12.63 
SM-753 5.34 9.32 
SM-745 7.66 9.12 
SM-732, 
A 8.66 16.67 
SM-761 6.48 10.00 
SM-732 5.60 10.00 
SM-760 5.05 10.00 
SM-750 6.09 8.18 
SM-735 8.43 20.47 
SM-746 5.60 0.00 
1 Hom / 10 
m2/ día 
Fuente: Ficha N° 09, Rendimientos Actualizados, Adjunto en Anexos. 
En conclusión el Instituto Vial Provincial El Dorado, para la actividad de 
bacheo, se tiene un rendimiento promedio final de 11.47 m2/ 
hombre/día, que representa el 14.7% mayor que el “GEMA”, para 
obtener los rendimientos actualizados de los demás actividades se 
debe seguir los mismo procedimientos. 
Los valores encontrados, de rendimientos actualizados, para las demás 
actividad se realizan de manera similar, para luego realizar una  
comparación con los valores indicativos del “GEMA”, a continuación un 
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resumen de los demás rendimientos actualizados obtenidos con la 
Ficha N° 09, adjunto en Anexos. 
Cuadro N° 26: Resumen de los Rendimientos Reales Obtenidos 
con la Ficha N° 09 
Actividad 
Rendimiento Promedio 
Final (M2/Día) 
Valor  
Carga de Trabajo (RPF), 
N=12 Rutas (M2/Día) 
GEMA  
(M2/Día) 
Limpieza de Calzada 0.76 0.2 
Bacheo 11.47 10 
Remoción de Derrumbes 2.5 3 
Limpieza de Cunetas 77.91 120 
Limpieza de Alcantarilla 0.58 0.67 
Limpieza de Badén 15.05 10 
Roce y Limpieza 404.42 400 
Conservación de Señales 1.75 5 
Reparación de Muro Seco 1.63 1.2 
Fuente: Fichas N° 09, del GEMA, elaborados por el Instituto Vial 
Provincial de El Dorado, Adjunto en Anexos. 
3.2.5.3. Parámetros de Costo en  Mantenimiento Rutinario. 
Para estimar las tarifas diferenciadas del mantenimiento rutinario, se 
utilizaron los formatos aportados por el GeMa, estos están en función 
de las cargas reales de trabajo y rendimiento actualizado por actividad, 
por cada tipo y nivel de servicio previamente definido, los formatos son 
los siguientes: 
• Formato Estructura de Valor Estimado – Costo Directo 
Mantenimiento Rutinario. 
• Formato Estructura Valor Estimado – Costo Indirecto Mantenimiento 
Rutinario. 
• Formato Análisis de Precio Unitario 
• Formato de Tarifa de Mantenimiento Rutinario (Km/Año) – Tramo 
Menores a 10 Km. 
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A. Formato Estructura Valor Estimado – Costo Directo 
Mantenimiento Rutinario 
La determinación del costo directo está en función  a los siguientes 
aspectos: normas de ejecución, rendimientos y recursos de mano de 
obra, materiales, equipos para el transporte de material de cantera y 
herramientas. 
a. Mano de Obra 
Los costos de la mano de obra se determinaron en base a los 
jornales que actualmente perciben los pobladores en las zonas de 
influencia del mantenimiento y de la Provincia. 
b. Alquiler de equipo para transporte de material de cantera 
Una de las actividades críticas del mantenimiento rutinario es el 
bacheo de la superficie de rodadura; durante el trabajo de campo 
se observó que muchos caminos estaban en mal estado como 
consecuencia de la utilización de material inadecuado, 
normalmente proveniente del préstamo lateral. Una de las 
razones que esgrimían los microempresarios era que no contaban 
con los medios ni recursos suficientes para transportar el material 
de cantera al camino. 
En virtud a ello, el presente estudio de costos de mantenimiento 
rutinario está considerado el valor correspondiente al transporte 
de material de cantera. Para el efecto,  durante el trabajo de 
campo, el Equipo Técnico relevó información sobre costos de 
alquiler de volquete, distancias medias de transporte, tiempos de 
carga y descarga, velocidades promedios de viaje cargado y 
descargado, etc. 
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 c. Materiales 
En las actividades de reparación de pontones y conservación de 
señales se han considerado los siguientes materiales de 
construcción: acero corrugado, clavos, alambre, madera, pintura 
esmalte y thiner. 
Los precios de los materiales, vigentes al mes de Noviembre del 
2016, se obtuvieron de un cuadro comparativo y el de menor 
precio. Estos proporcionados por los proveedores asentados en 
la Provincia de El Dorado y la ciudad de Tarapoto. 
d. Herramientas    
El mantenimiento rutinario se caracteriza por el uso intensivo de 
mano de obra y herramientas menores, en los análisis de costos 
de cada una de las actividades se ha considerado el empleo de 
herramientas manuales tales como: lampas, picos, azadones, 
rastrillos, hachas, machetes, barretas, pisones, combas, cinceles, 
serruchos, carretillas, escobas, escobillas de fierro, brochas, etc. 
Según Formato de Tarifas Diferenciadas18, se determinó que la 
renovación de las herramientas debe efectuarse dos veces al año. 
El costo de adquisición de los dos juegos de herramientas 
representa el 4% del costo total de la mano de obra. 
B. Formato Estructura Valor Estimado – Costo Indirecto 
Mantenimiento Rutinario 
El costo indirecto se ha calculado en base a cuatro componentes:  
a. Asesoría Contable 
                                              
18 Ficha para determinar valor referencial 
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Considera el costo de la remuneración mensual percibida por el 
Contador. 
b. Gestión Administrativa  
Este rubro comprende los gastos de pasajes y viáticos del 
presidente y el tesorero de la microempresa, en su 
desplazamiento a las oficinas de la entidad contratante. 
c. Alquiler de Local 
Comprende el costo del alquiler de un pequeño local, de 
aproximadamente 80 m2, que servirá como depósito de las 
herramientas y lugar para la realización de charlas de 
capacitación y reuniones internas entre los socios de la 
microempresa. 
d. Uniformes y Otros 
Comprende el costo anual de adquisición de un juego de 
uniformes, cascos y botas para cada trabajador de la 
microempresa, así como el costo mensual de elaboración de 
informes (digitalización, impresión, útiles, etc.) 
e. Utilidad 
Los costos calculados incluyen un 5% de utilidad, que servirá 
como un fondo de ahorro de las microempresas para el impulso 
o afianzamiento sus proyectos productivos. 
f. Impuestos 
Considera el pago del impuesto a la renta que en nuestra zona 
está excluido de esta. 
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C. Formato Análisis de Precio Unitario 
Esto considerado como el producto de las cargas de trabajo por 
unidad de kilometro según tipología y nivel de servicio. 
D. Formato Tarifa Mantenimiento Rutinario (Km/Año), Tramos 
Menores a 10 Km. 
El resumen general de las tarifas diferenciadas del mantenimiento 
rutinario, según el tipo, nivel de servicio del camino y jornales 
estimados para tipología similar, se muestran y detallan a 
continuación. 
Cuadro N° 27: Parámetros de Costo en Mantenimiento Rutinario (Km/Año), 
con Cargas Reales y Rendimientos Actualizados. 
Descrip.  Costo Total por Rubro 
  IB IA IIB IIA IIIB IIIA 
Costo 
Directo S/. 2,821.04 3,079.23 3,432.45 4,428.18 3,758.55 6,961.88 
Costo 
Indirecto S/. 1,183.71 1,223.69 1,263.83 1,303.66 1,383.9 1,503.77 
Utilidad S/. 141.05 153.96 171.62 221.41 187.93 348.09 
Sub - Total S/. 4,145.8 4,456.88 4,867.9 5,953.25 5,330.38 8,813.74 
I.G.V. (18%) S/. 746.24 802.24 876.22 1071.59 959.47 1586.47 
Parámetros 
de Costo 
S/. 4,892.04 5,259.12 5,744.12 7,024.84 6,289.85 10,400.21 
 $    
1,438.84 1,546.8 1,689.45 2,066.13 1,849.96 3,058.89 
Fuente: Formato Parámetros de Costo Mantenimiento Rutinario (Km/Año), adjunto en 
Anexo.  
En el cuadro anterior mostramos en resumen de los cálculos 
realizados para la determinación de las tarifas de mantenimiento 
rutinario para la región de Tipología y Nivel se Servicio Similar. 
Comentarios: 
a. Los costos de mano de obra se han calculado para 25 días por 
mes. 
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b. Las herramientas y los uniformes se renuevan cada año. El monto 
indicado es una reserva que debe servir para su reposición 
oportuna, una vez al año. 
c. En el caso de los materiales se considera el costo del transporte 
de material de cantera y del agua para realizar el bacheo, así 
como de otros materiales para la reparación de pontones. 
d. En el rubro viáticos se consideran dos viajes por mes, para dos 
personas, durante dos días. 
e. La utilidad se ha calculado sobre el costo directo (costo de la 
mano de obra, materiales y herramientas) 
f. Los montos del presupuesto operativo se han calculado a partir 
de los costos detallados en el Formato Estructura Valor Estimado 
– Costo Indirecto Mantenimiento Rutinario, disgregados por 
Kilómetro de la Tarifa por Tipo y Nivel de Servicio para caminos 
ubicados en la selva. 
g. En el Formato Tarifa de Mantenimiento Rutinario (Km/Año), 
tramos menores al 10 Km., se muestran los costos parciales y 
totales según el tipo y nivel de servicio del camino. 
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IV. RESULTADOS. 
4.1. Resultado de la Tipología de Los Caminos Evaluados.- De los doce tramos 
o caminos vecinales evaluados cuentan con Tipología “II” y “III”, como se 
indica en el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 28: Resultados de las Tipología de los Doce Tramos Evaluados. 
Nº 
Código 
De Ruta 
Tramo 
Total Tipología 
Long. I II III 
1.00 
SM-751 
Emp.SM-102 - Asangihua - Cascada 
Inkawasi 
5.04   1.04 4.00 
2.00 
SM-747 
Cruce Huaja - Ishichihui - Nuevo 
Barranquita 
7.50   2.00 5.50 
3.00 
SM-761 
Santa Rosa – San Pablo (Km.5+000 - 
Km. 10+052) 
5.05   1.00 4.05 
4.00 SM-746 San José De Sisa(Tangarana) - Maray 5.74   2.74 3.00 
5.00 
SM-732 
Emp.SM-102(Acceso Santa Martha) – 
Santa Martha 
5.60   1.60 4.00 
6.00 
SM-750 
Emp.SM-102 - Cesar Vallejo - Nauta - 
Mishquiyacu 
6.09   1.09 5.00 
7.00 
SM-745 
Emp.SM-102(San Jose De Sisa) - San 
Juan Salado 
7.66   2.66 5.00 
8.00 
SM-735 
Emp.SM-100(San Isidro) - Aminio - La 
Florida 
8.43   5.43 3.00 
9.00 
SM-732 
Santa Martha - Nuevo San Martin - Santa 
Rosa  
8.66   8.66 0.00 
10.00 
SM-747 
y SM-
748 
Emp.SM-102(20 De Mayo) - Huaja 7.61   4.61 3.00 
11.00 SM-761 Emp.SM-732 - Barranquita - Santa Elena 6.48   5.48 1.00 
12.00 
SM-753 
Emp.SM-102 - Bajo Algarrobo - Alto 
Algarrobo 
5.34   4.34 1.00 
Fuente: Cuadro de Datos Técnicos (Ficha 04 GEMA), IVP El Dorado 
4.2. Resultados del Nivel de Servicio de Los Caminos Evaluados.-  De los tramos 
o caminos vecinales evaluados, cuentan con nivel de servicio básico “B”. 
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Cuadro N° 29: Resultados del Nivel de Servicio de los Doce Tramos Evaluados. 
Nº 
Código 
De Ruta 
Tramo 
Total 
Nivel De 
Servicio 
Long. B A 
1.00 
SM-751 
Emp.Sm-102 - Asangihua - Cascada Inkawasi 5.04 5.04   
2.00 
SM-747 
Cruce Huaja - Ishichihui - Nuevo Barranquita 7.50 7.50   
3.00 
SM-761 
Santa Rosa – San Pablo (Km.5+000 - Km. 
10+052) 
5.05 5.05   
4.00 
SM-746 
San José De Sisa(Tangarana) - Maray 5.74 5.74   
5.00 
SM-732 
Emp.SM-102(Acceso Santa Martha) – Santa 
Martha 
5.60 5.60   
6.00 
SM-750 
Emp.SM-102 - Cesar Vallejo - Nauta - 
Mishquiyacu 
6.09 6.09   
7.00 
SM-745 
Emp.SM-102(San José De Sisa) - San Juan 
Salado 
7.66 7.66   
8.00 
SM-735 
Emp.SM-100(San Isidro) - Aminio - La Florida 8.43 8.43   
9.00 
SM-732 
Santa Martha - Nuevo San Martin - Santa 
Rosa  
8.66 8.66   
10.00 
SM-747 
y SM-
748 
Emp.SM-102(20 De Mayo) - Huaja 7.61 7.61   
11.00 
SM-761 
Emp.SM-732 - Barranquita - Santa Elena 6.48 6.48   
12.00 
SM-753 
Emp.SM-102 - Bajo Algarrobo - Alto Algarrobo 5.34 5.34   
Fuente: Cuadro de Datos Técnicos (Ficha 04 GEMA), IVP El Dorado 
4.3. Resultado de los Numero de Trabajadores de los Caminos Vecinales.- Esto 
varía según la tipología del camino y la productividad; todos los caminos 
cuentan con tipología y nivel de servicio “IIB” y “IIIB” y la productividad es 3.5 
Km/Trabajador y 2.5 Km/Trabajador, respectivamente. 
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Cuadro N° 30: Resultados de las Número de Trabajadores Obtenidos de los Doce 
Tramos Evaluados. 
Nº 
Código 
De Ruta 
Tramo 
TotaL Tipología y N.S. N° de 
Long IB IIB IIIB Trabaj. 
1.00 
SM-751 
Emp.SM-102 - Asangihua - 
Cascada Inkawasi 
5.04   1.04 4.00 2 
2.00 
SM-747 
Cruce Huaja - Ishichihui - 
Nuevo Barranquita 
7.50   2.00 5.50 3 
3.00 
SM-761 
Santa Rosa – San Pablo 
(Km.5+000 - Km. 10+052) 
5.05   1.00 4.05 2 
4.00 
SM-746 
San José De 
Sisa(Tangarana) - Maray 
5.74   2.74 3.00 2 
5.00 
SM-732 
Emp.SM-102(Acceso Santa 
Martha) – Santa Martha 
5.60   1.60 4.00 2 
6.00 
SM-750 
Emp.SM-102 - Cesar Vallejo 
- Nauta - Mishquiyacu 
6.09   1.09 5.00 2 
7.00 
SM-745 
Emp.SM-102(San Jose De 
Sisa) - San Juan Salado 
7.66   2.66 5.00 3 
8.00 
SM-735 
Emp.SM-100(San Isidro) - 
Aminio - La Florida 
8.43   5.43 3.00 3 
9.00 
SM-732 
Santa Martha - Nuevo San 
Martin - Santa Rosa  
8.66   8.66 0.00 2 
10.00 
SM-747 
y SM-
748 
Emp.SM-102(20 De Mayo) - 
Huaja 
7.61   4.61 3.00 3 
11.00 
SM-761 
Emp.SM-732 - Barranquita - 
Santa Elena 
6.48   5.48 1.00 2 
Fuente: Cuadro de Datos Técnicos (Ficha 04 GEMA), IVP El Dorado 
4.4. Resultados del Costo Kilometro Año.- Esto fue determinado en función de las 
Cargas de Trabajo y Rendimientos Actualizados: 
4.4.1. Resultados de las Cargas Reales de Trabajo.- Las cargas  reales de 
trabajo se obtuvieron de la Ficha N° 08, en la cuales se realiza una 
evaluación de los resultados con respecto a los planteados en el GEMA. 
 
 
Cuadro N° 31: Resultados de las Cargas Reales de Trabajo por Actividad 
y Evaluados Referidos al GEMA. 
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Código Actividad 
Tipo 
Camino 
Vecinal 
Promedio 
Redond. 
M2/Km/Año 
Valor 
del 
GEMA 
Evaluación de Resultados Finales 
Referidos al GEMA 
Pr Exceso Por Defecto 
(+) % (-) % 
MR-101 
Limpieza 
de 
Calzada 
I B 0 0.40     -0.40 100.00 
II B 1.74 0.70 1.04 148.57     
IIIB 1.95 1.00 0.95 95.00     
MR-102 Bacheo 
I B 0 340     -340. 100.00 
II B 140.73 380     -239.27 62.97 
IIIB 160.41 460     -299.59 65.13 
MR-104 
Remoción 
de 
Derrumbe
s 
I B 0 3     -3.00 100.00 
II B 0.91 9     -8.09 89.89 
IIIB 1.92 
15 
    -13.08 87.20 
MR-201 
 Limpieza 
de 
Cunetas 
I B 0 1,000     -1,000.00 100.00 
II B 2580.75 1,200 1,380.75 115.06     
IIIB 2143.95 1,800 343.95 19.11     
MR-202 
Limpieza 
de 
Alcantarill
a 
I B 0 1     -1.00 100.00 
II B 3.94 3 0.94 31.33     
IIIB 2.02 
6 
    -3.98 66.33 
MR-203 
Limpieza 
de Badén 
I B 0 9.60     -9.60 100.00 
II B 38.77 32 6.77 21.16     
IIIB 57.6 50 7.60 15.20     
MR-301 
Roce y 
Limpieza 
I B 0 900     -900.00 100.00 
II B 16706.78 3,600 13,106.78 364.08     
IIIB 17853.04 9,000 8,853.04 98.37     
MR-401 
Conserva
ción de 
Señales 
I B 0 1.50     -1.50 100.00 
II B 2.58 2 0.58 29.00     
IIIB 2.33 3     -0.67 22.33 
MR-701 
Reparaci
ón de 
Muro 
Seco 
I B 0 
0.50 
    -0.50 
100.00
% 
II B 1.47 2     -0.53 26.50 
IIIB 4.09 2 2.09 104.50     
MR-
102.01 
Transport
e de 
Material 
de 
Cantera 
I B 0 0.50     -0.50 100.00 
II B 1.47 2     -0.53 26.50 
IIIB 4.09 
2 
2.09 104.50     
Fuente: Cuadro comparativo obtenido de las Fichas N° 08 
4.4.2. Resultados de los Rendimientos Actualizados.- Los rendimiento 
fueron actualizados mediante la Ficha N° 09, para ser evaluados con 
respecto al valor de GEMA. 
 
Cuadro N° 32: Resultados de los Rendimientos Actualizados por Actividad y 
Comparados con el GEMA. 
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Actividad 
Rendimiento Final 
(M2/Día) 
Valor 
  
GEMA  
 
(M2/Día) 
Evaluación Porcentual 
Carga de Trabajo 
(RPF), N=12 Rutas 
(M2/Día) 
Por Exceso Por Defecto 
(+) % (-) % 
Limpieza de 
Calzada 
0.76 0.2 0.56 280.00     
Bacheo 11.47 10 1.47 14.70     
Remoción de 
Derrumbes 
2.5 3     -0.50 16.67 
Limpieza de 
Cunetas 
77.91 120     
-
42.09 
35.08 
Limpieza de 
Alcantarilla 
0.58 0.67     -0.09 13.43 
Limpieza de Badén 15.05 10 5.05 50.50     
Roce y Limpieza 404.42 400 4.42 1.11     
Conservación de 
Señales 
1.75 5     -3.25 65.00 
Reparación de 
Muro Seco 
1.63 1.2 0.43 35.83     
Fuente: Cuadro comparativo obtenidos de las Fichas N° 09. 
4.4.3. Resultados de los Parámetros de Costo en Mantenimiento Rutinario 
(Km/Año).- Para la determinación de las tarifas o parámetros de costos 
según la tipología y nivel de servicio de los caminos, se llevaron a cabo 
con los formatos estipulados en el GEMA. 
Cuadro N° 33: Resultados de los Parámetros de Costo en Mantenimiento 
Rutinario (Km/Año) y Evaluadas con el Valor del GEMA. 
Descripción 
Costo Total Por Rubros (S/.) 
IB IA IIB IIA IIIB IIIA 
Tarifas de M. R. con 
Cargas Reales y 
Rendimiento 
Actualizados 
4,892.04 5,259.12 5,744.12 7,024.84 6,289.85 10,400.21 
Tarifas de M. R. con 
Datos del GEMA 
4,924.69 5,284.38 6,366.91 7,105.03 9,010.01 10,440.85 
Diferencia por Exceso 32.65 25.26 622.79 80.19 2,720.16 40.64 
Evaluación (%) 0.66% 0.48% 9.78% 1.13% 30.19% 0.39% 
Fuente: Cuadro comparativo de los resultados obtenidos con referente al GEMA. 
 
 
V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
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• De la tipología de los tramos en evaluación, se puedo observar que cuando el 
camino en evaluación cuentan con mayor número de obras de arte y drenaje, con 
pendiente longitudinal accidentado, taludes de corte altos, vegetación abundante 
tiende a tener tipología III y es cuando es lo opuesto tiende a ser tipo I. 
• El nivel de servicio generalmente son básico B, esto se debe que los caminos 
vecinales evaluados cuentan con un bajo volumen de tránsito, el IMD no superan 
los 100 Vehiculos. 
• El número de trabajadores está en función de la productividad y se puede 
determinar con aproximación ara la región, un trabajador por cada 2.5 km, de vía, 
esto nos da entender que un trabajador puede atender 2.5 Km. de mantenimiento 
rutinario. 
• Para la determinación de los costos diferenciados, primero se evaluaron las cargas 
de trabajo. Los resultados de cargas reales de trabajo y los rendimientos 
actualizados, se evaluaron con un total de 12 tramos o caminos vecinales y con la 
ejecución de 9 actividades y además todos los caminos cuentan con tipología y 
nivel de servicio II B y IIIB, se analizan en orden de cambios sustanciales. 
Carga Reales de Trabajo. 
En la actividad de Roce y Limpieza con tipología y nivel de servicio IIB y IIIB, se 
obtiene  valores por exceso en un 364.08% y 98.37% respectivamente, esto se 
debe a que las actividades realmente ejecutadas, superan ampliamente a lo del 
GEMA, motivo por la cual las Asociaciones Civiles a cargo del mantenimiento 
rutinario no cumplían con los cronogramas presentados en su propuesta y para 
no incurrir en penalidad realizaban con más frecuencia esta actividad., por la 
rapidez que crecía la vegetación, con esto se demuestra que la cantidad de 
frecuencias es más que 3. 
 En la actividad de Limpieza de Calzada con tipología y nivel de servicio IIB y IIIB, 
se obtiene valores por exceso en un 148.57% y 95.00% respectivamente, esto se 
debe a que las actividades realmente ejecutadas, superan ampliamente a lo del 
GEMA, esto se debe a que continuamente en temporadas de invierno se 
encuentra presencia de obstáculos. 
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En la actividad de Limpieza de Cunetas con tipología y nivel de servicio IIB y IIIB, 
se obtiene valores por exceso en un 115.06% y 19.11% respectivamente, esto se 
debe a que las actividades realmente ejecutadas, superan a los valores del 
GEMA, esto se debe a que continuamente en temporadas de invierno, las aguas 
pluviales son arrastrados materiales a las cunetas. 
En la actividad de Remoción de Derrumbes con tipología y nivel de servicio IIB y 
IIIB, se obtiene valores por defecto en un 89.89% y 87.20% respectivamente, esto 
se debe que las actividades se realizaron en la eliminación de pequeños 
volúmenes  de derrumbes de taludes, cuando se presentan en gran volumen, se 
interviene rápidamente como emergencia con maquinaria pesada. 
En la actividad de Bacheo con tipología y nivel de servicio IIB y IIIB, se obtiene 
valores por defecto en un 62.97% y 65.13% respectivamente, esto se debe, que 
la actividad se realizaron en menor número de veces por que el costo de 
transporte de material, demanda una regular inversión. 
Rendimiento Actualizado. 
En la actividad de Limpieza de Calzada se obtuvo valores por exceso en un 
280.00%, esto se debe a que la actividad se realizaron con mayor facilidad. 
En la actividad de Limpieza de Badén se obtuvo valores por exceso en un 50.50%, 
esto se debe a que la actividad se realizaron con mayor facilidad, por la 
eliminación en partes cercanos, mas no en los botaderos asignados. 
En la actividad de Conservación de Señales, se obtuvo valores por defecto en un 
65%, esto se debe a que la actividad que se realizaron presentó mayor dificultad, 
como la restauración, limado y pintados de señales informativas, señales 
preventivas, señales reglamentarias y los postes kilométricos. 
En la actividad de Reparación de Muro Seco, se obtuvo valores por exceso en un 
35.83%, esto se debe a en algunas valorizaciones se consideraron como tal, a los 
sacos de polietileno llenados de arena colocados en donde se requerían. 
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En la actividad de Limpieza de Cuneta, se obtuvo valores por defecto en un 
35.08%, esto se debe a que las cunetas son colmatados cada que se dan las 
precipitaciones pluviales y en pocos días se compactan, esto hace que se reduzca 
el rendimiento. 
Parámetros en Mantenimiento Rutinario (Km/Año) 
Los parámetro de costo en mantenimiento rutinario de las tipologías y nivel de 
servicio II y IIIB, se obtuvieron en 9.78% y 30.19% por exceso, esto nos indica que 
se pagaba por demás en S/.  622.77 Soles/Km. – Año y S/. 2,720.16 Soles/Km. – 
Año, por lo tanto con las cargas reales de trabajo y los rendimientos actualizados, 
los mantenimientos rutinarios son más económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
• El presente informe de ingeniería tuvo como objetivo la evaluara parámetros 
de costo en mantenimiento rutinario de caminos vecinales, en función de 
cargas reales de trabajo y rendimiento actualizados, con datos obtenidos de 
las 12 Asociaciones Civiles a cargo de la ejecución de las actividades de 
mantenimiento rutinario, llevado a cabo durante el año 2012 dentro de la 
jurisdicción de la Provincia de el Dorado. 
• El problema de la determinación de las cargas de trabajo, con el inventario 
vial Formato N° 06, esto según el Instructivo N° 08-2014-MTC/21-UGTR., es 
que las microempresas o asociaciones civiles incurrían en falta por 
incumplimiento de actividades propuestos en su cronograma presentados en 
su propuesta y aplicación de penalidades a las microempresas por superar 
los límites permitidos en las Fichas N° 03 (Control Por Resultados). 
• Para determinar los parámetros de costo de caminos vecinales se siguió los 
pasos en la determinación de la tipología de un camino vecinal modelo, el 
tramo: Emp.SM-100 (San Isidro) – Amiñio – La Florida, L = 8.430 Km. 
• La evaluación del costo kilometro se determinó con las fichas N° 08 (Cargas 
de Trabajo Reales) y ficha N° 09 (Rendimiento actualizados), esto según el 
Instructivo N° 01-2009-MTC/21-UGTR, en donde se indica que se 
actualización de cargas de trabajo y rendimientos actualizados, limitándose 
a realizar mediante el inventario vial (Formato N° 06), Instructivo N° 08-2014-
MTC/21 e Instructivo N° 002-2016-MTC/21. (Inventario de Condición Vial). 
• Este tipo de evaluación se determinó con caminos vecinales a nivel de 
afirmado y con mantenimiento rutinario continuo, excluyéndose para otro tipo 
de tratamiento. 
• De las 16 actividades que se establecen en la Norma de Ejecución de 
mantenimiento rutinario, se evaluaron 09 actividades que fueron 
preponderantes y las que se  ejecutaron,  igualmente en los rendimientos. 
• De los caminos en evaluación, solo se contó con tipología y nivel de servicio 
de IIB y IIIB, las cuales se sometieron a evaluación, los demás datos se 
asumió por defecto del GEMA. 
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• Se determinó que la carga real de trabajo en la actividad de Roce y Limpieza 
con tipología y nivel de servicio IIB y IIIB, se obtuvieron valores por exceso 
en un 364.08% y 98.37% respectivamente, esto se debe a que las 
actividades realmente ejecutadas, superan ampliamente a lo del GEMA, 
motivo por la cual las Asociaciones Civiles a cargo del mantenimiento 
rutinario no cumplían con los cronogramas presentados en su propuesta y 
para no incurrir en penalidad realizaban las actividades con más frecuencia, 
esto por la rapidez que crece la vegetación en la zona de evaluación, con 
esto se demuestra que la cantidad de frecuencias es más que 3. 
• En la actividad de Limpieza de Calzada con tipología y nivel de servicio IIB y 
IIIB, se obtuvieron cargas reales de trabajo por exceso en un 148.57% y 
95.00% respectivamente, esto se debe a que las actividades realmente 
ejecutadas, superan ampliamente a lo del GEMA, esto se debe a que 
continuamente en temporadas de invierno se encuentra presencia de 
obstáculos. 
• En la actividad de Bacheo con tipología y nivel de servicio IIB y IIIB, se 
obtuvieron carga real de trabajo por defecto en un 62.97% y 65.13% 
respectivamente, esto nos indica que la actividad se realizaron en menor 
cantidad que planteada en el GEMA. 
• En la actividad de Limpieza de Cunetas con tipología y nivel de servicio IIB 
y IIIB, se obtuvieron carga reales de trabajo por exceso en un 115.06% y 
19.11% respectivamente, esto nos indica que las se realiza en mayor 
cantidad que planteados en el GEMA. 
• En la actividad de Remoción de Derrumbes con tipología y nivel de servicio 
IIB y IIIB, se obtuvieron carga reales de trabajo por defecto en un 89.89% y 
87.20% respectivamente, esto se debe que las actividades se realizaron en 
menor cantidad. 
• El rendimiento en la actividad de Limpieza de Calzada se obtuvo valores por 
exceso en un 280.00%, más que lo estipulados en el gema. 
• El rendimiento en la actividad de Limpieza de Badén se obtuvo valores por 
exceso en un 50.50%, más de lo estipulado en el GEMA. 
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• El rendimiento en la actividad de Conservación de Señales, se obtuvo 
valores por defecto en un 65%, esto nos indica que se realizaron menores 
que lo estipulados en el GEMA: 
• El rendimiento en la actividad de Reparación de Muro Seco, se obtuvo 
valores por exceso en un 35.83%, esto nos indica que se realizan más que 
lo estipulado en el GEMA. 
•  El rendimiento en la actividad de Limpieza de Cuneta, se obtuvo valores por 
defecto en un 35.08%, esto nos indica que se realizan menos que lo 
estipulado en el GEMA. 
• Los parámetro de costo en mantenimiento rutinario de las tipologías y nivel 
de servicio IIB y IIIB, se obtuvieron en 9.78% y 30.19% por exceso, 
respectivamente, esto nos indica que se pagaba por demás en S/.  622.77 
Soles/Km. – Año y S/. 2,720.16 Soles/Km. – Año, respectivamente. 
 6.2. Recomendaciones 
• En la actividad de roce y limpieza se obtuvieron carga de trabajo en más de 
tres veces su valor estipulado en el GEMA. Por lo que las Asociaciones 
Civiles, realizan constantemente esta actividad, descuidando las demás 
actividades más importantes como es el bacheo, para superar esto se 
recomienda ejecutar esta actividad con maquinaria liviana como es la 
motoguadaña, incrementados considerable el rendimiento. 
• En la actividad de bacheo, muchas veces se comprobó que las asociaciones 
civiles a cargo, realizan el bacheo con material no adecuados por abaratar 
los costos, contaminando el afirmado existente. 
• El rendimiento en la actividad de limpieza de cunetas, se comprobó que es 
mucho menor que lo estipulado en el GEMA, esto se debe a que con las 
constantes precipitaciones pluviales que caen en la zona, las aguas pluviales 
arrastran material hacia las cunetas consolidándose en poco tiempo, esto 
hace que el rendimiento disminuye considerablemente. 
• Los parámetro de costo en mantenimiento rutinario de las tipologías y nivel 
de servicio II y IIIB, se obtuvieron en 9.78% y 30.19% por exceso, esto nos 
indica que se pagaba por demás en S/.  622.77 Soles/Km. – Año y S/. 
2,720.16 Soles/Km. – Año, respectivamente, por lo tanto con las cargas 
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reales de trabajo y los rendimientos actualizados, los mantenimientos 
rutinarios son más económicos. 
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